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La empresa JMV CONSTRUKTORA S.A.S, es una organización, que se ha estado 
desempeñando dentro del sector de la construcción a nivel nacional, hace siete 
años; está dedicada a planear, diseñar, adecuar y construir inmuebles de uso 
comercial; sin embargo,  tiene dentro de sus principales objetivos dedicarse a nivel 
comercial a la construcción de locales que evidencian un grado alto de 
complejidad, puesto que la programación que generalmente se maneja es muy 
ajustada, en relación con lo que se acostumbra evidenciar en otros proyectos, de 
iguales características. 
En la actualidad, entre otros proyectos a nivel nacional, se encuentra realizando 
procesos orientados a dar cumplimiento al servicio postventa para los locales de 
las tiendas ARA, ubicadas en la ciudad de Bogotá; en lo referente a estas, ellas 
corresponden a almacenes que se encargan de comercializar productos 
alimenticios y de manufactura; son propiedad del grupo empresarial Jerónimo 
Martins de origen portugués. 
De otra parte, el presente trabajo, tiene como finalidad estructurar un plan de 
mejoramiento para ser aplicado al control administrativo del servicio post venta de 
contratos de obra civil en locales de tiendas ARA en la ciudad de Bogotá D.C., por 
la necesidad de lograr el control administrativo de los procesos propios de estos 
contratos. 
Es un estudio, donde se explica la funcionalidad de la guía PMBOK, dentro de la 
empresa encargada, antes mencionada, específicamente en las obras civiles que 
se adelantan en los almacenes mencionados ubicados en la ciudad de Bogotá. 
Esta investigación es una estrategia dirigida a buscar la forma de mejorar los 
procesos contractuales de proyectos establecidos y así cumplir con la garantía 
que puedan existir en estas obras civiles llevadas a cabo por la empresa del 
servicio postventa de las tiendas ubicadas en la ciudad de Bogotá, teniendo como 
caso de estudio la construcción que se lleva a cabo dentro del perímetro urbano 
del barrio Restrepo. 
Inicialmente se realiza una recopilación bibliográfica de la información existente 
referente al tema de estudio, luego se elaborará un diagnóstico, que permitirá 
establecer las falencias y los aciertos que se realizan en la empresa encargada, y 
así poder explorar la mejor forma de cumplir con la garantía ofrecida a través de 
un control administrativo adecuado en los servicios post venta en el marco de 
contratos de obra civil de locales donde funcionan los locales. 
Del mismo modo, se propone un plan de mejoramiento que cubra, políticas, 
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procedimientos, reglas, herramientas, técnicas, y fases del ciclo de vida más 









1. GENERALIDADES  
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
Gestión integral y dinámica de las organizaciones empresariales 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
JMV CONSTRUKTORA SAS es una empresa que actualmente se encarga del 
mantenimiento de los locales de las tiendas ARA, en Bogotá, hoy en día debe 
asumir la responsabilidad de ofrecer a sus clientes elevados estándares de calidad 
en el servicio post venta de las obras ejecutadas, puesto que ello se convierte en 
un compromiso pactado con el cliente; por tanto debe reportar sus resultados en 
tiempos preestablecidos y que coincidan con las fechas de apertura a los clientes 
de las Tiendas ARA; es entonces, cuando la mencionada empresa requiere poner 
en práctica el desarrollo de los saberes teóricos y prácticos, del uso de 
herramientas y tecnología disponible y aplicable a los procesos de dirección del 
proyecto que conduzcan al desarrollo de su existo1; es decir al cumplimiento de 
los planes de la ejecución de las obras que garanticen resultados eficientes en el 
servicio post venta de la misma. 
La optimización de procesos se justifica en el medio colombiano, puesto que como 
lo indica  VILLAMIZAR, Francisco, et al2., la construcción tiene y ha tenido un rol 
estratégico en la economía, principalmente por el  impulso dinámico que confiere 
en aspectos referentes a la producción y el desarrollo de empleo, pero este sector 
no es ajeno a la producción de pérdidas en los distintos procesos característicos 
del sector empresarial. 
Teniendo presente lo anteriormente expuesto, se encuentra que es necesario 
instaurar medios que faciliten y pongan en marcha un estricto cumplimiento con 
las responsabilidades adquiridas, es decir mejorar u optimizar la puntualidad, lo 
mismo que la calidad de las obras; estas medidas se deben direccionar a disminuir 
los costos de la construcción y a mejorar los sistemas logísticos de la compañía. 
Entonces visualizando todos los requerimientos que se necesitan se encuentra 
que posiblemente uno de estos medios sea la guía PMBOK, que permitiría 
adecuar los procesos de control administrativo del servicio post venta de contratos 
 
1 Ibid., p 3 
2 VILLAMIZAR, Francisco. Informe desempeño del sector construcción y edificaciones. Bogotá, 
Julio de 2016. 
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de obra civil de mantenimiento en los locales pertenecientes al cliente contratante 
y de esta manera se podría contribuir a llevar a feliz término locales de excelente 
calidad. 
En este contexto, el presente proyecto se centra en optimizar los procesos 
administrativos post venta dentro de la empresa JMV CONSTRUKTORA SAS, 
permitiendo la realización de actividades que pueden ayudar a solucionar 
profesionalmente sus problemas actuales al respecto. Es conveniente aclarar que 
de acuerdo con (Neira, 2015), “la palabra posventa se deriva del latín post que 
significa después, al unirse con la palabra venta se define como “después de la 
venta”, p. 13.  
De otra parte, se debe recordar que para llegar a cumplir con los objetivos 
trazados por la empresa deben estar acordes con los parámetros de competición 
impuestos por las demás compañías, algunas de ellas internacionales que licitan a 
nivel local, se requiere que la empresa constructora mejore día a día los procesos 
organizativos y los optimice, donde lógicamente el consumidor encuentre no solo 
materiales sino servicios de excelente calidad y a bajos costos. En este sentido, la 
guía PMBOK, puede ser considerada como una posible estrategia que facilite los 
medios para poder asumir de manera adecuada los retos que impone las políticas 
establecidas en la apertura de mercados; de tal manera, que sea posible la 
disminución de los desperdicios fruto de la realización de los procesos del sector 
constructivo y así reducir los costos, optimizar el aprovechamiento de los 
procesos, a fin de elevar la productividad de la compañía constructora. 
En otras palabras, la empresa no ha aplicado una metodología ágil que busque 
mejorar la productividad y mitigar las falencias en los procesos logísticos, 
igualmente la empresa no ha direccionado los beneficios de los numerales de la 
guía PMBOK, para aplicarlos al servicio posventa de contratos de obra civil. 
Lo anteriormente expuesto, indica que esta empresa como la mayoría de las 
empresas constructoras que funcionan en Colombia poseen una gran variedad de 
problemas y dificultades que pueden afectar directamente sus procesos 
productivos, puesto que están inmersas dentro de una globalización que exige 
cada día competir en igualdad de condiciones frente a varias empresas 
internacionales especializadas que han ingresado al territorio nacional. 
En esta panorámica es posible que la mencionada empresa pueda tener 
inconvenientes en el área administrativa referente a los procesos post venta que 
se adelantan en la misma; si ello fuera así; entonces, esta situación no permitiría 
la optimización de los procesos y por tanto se generarían diversas falencias por 
sobrecostos que afectarían su competitividad, debido también y parte a una 
posible falta de previsión logística; entorno que se solucionaría fácilmente con la  
implementación de una guía PMBOK que sería una base en la práctica de la 
dirección de proyectos para controlar efectivamente estas falencias y sobrecostos 
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como presuntamente no se hace actualmente.  
La guía en mención, se constituye pues, en una base práctica para el área 
administrativa de la dirección de proyectos y en cierto momento puede tornarse 
prioritaria para la empresa encargada, si ella no sigue paso a paso el desarrollo de 
los procesos en los servicios postventa y si la misma no distribuye los trabajos de 
manera puntual y precisa en cada área. Así, por ejemplo, cuando la empresa 
carece de un orden en las actividades relacionadas con el mantenimiento 
hidráulico, es posible que se generen retrasos los que a la vez pueden generar 
sobrecostos en la mano de obra suministros, uso de materiales y uso de máquinas 
y herramientas, estas situaciones probablemente ocasionen una disminución en la 
productividad de la empresa y la insatisfacción del cliente. 
1.1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
La empresa JMV CONSTRUKTORA SAS, hace parte innegablemente de un 
escenario de emprendimiento y de esfuerzo que año tras año han realizado sus 
directivas y el personal adscripto a esta compañía, que debe enfrentarse a nivel 
comercial con otras y diversas empresas a nivel nacional y que realizan la 
ejecución y la edificación de varias obras en diferentes ámbitos y condiciones 
laborales, dependiendo solo de sus habilidades y organización interna de sus 
recursos, elementos que se constituyen en la base fundamental para lograr el 
avance frente a las empresas competidoras del ramo al que pertenecen; esta 
realidad no dista mucho del pasado histórico del ser humano quien encontraba en 
el diseño y la ejecución de obras civiles la tendencia para poder mejorar la calidad 
de vida de los habitantes, pero caracterizados por su durabilidad en el tiempo, lo 
que exigen una conservación de las estructuras a nivel físico. 
En este sentido, un estudioso e investigador del tema3, señala que es preciso 
mejorar las etapas de la dirección de proyectos, teniendo presente las adecuadas 
medidas que en materia de seguridad son las que van a determinar los factores 
que reducen los egresos económicos debido a sobrecostos por reestructuraciones 
efectuadas a construcciones iniciales cuando las mismas no son realizadas 
adecuadamente y que son el resultado de inadecuadas planeaciones. El autor, 
señala que en Latinoamérica esta situación se encuentra entre el 4% – 8 %, sobre 
el valor total ya construido; en otras palabras, a futuro cuando se deban 
implementar procesos de conservación en las construcciones, el valor económico 
se incrementa puesto que se debe incluir en ellos los costos de modificación de 
las obras realizadas. 
 
3 GONZÁLEZ, Vidaud. Factores para evaluar la viabilidad de proyectos de conservación de 
edificaciones esenciales, no productivas en zonas sistémicas. En: Revista académica de ingeniería 
Universidad Autónoma de Yucatan.  p. 25-39 
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De acuerdo con lo indicado por Cardona4, donde los incumplimientos en plazos de 
entrega y sobre costos, indica el autor son el resultado de descuidos o de falta de 
una correcta planeación de la obra. Por tanto, en lo referente a la optimización de 
medidas preventivas, es esencial la mitigación de sobre costos, porque a largo 
plazo siempre se pagan los errores en dinero real. 
La empresa mencionada, no ha tenido en cuenta en el pasado la optimización de 
procesos, que son la continua búsqueda de la adecuada forma de ejecutar una 
actividad o trabajo que dentro del campo de la construcción favorece la ejecución 
de buenas prácticas, que se realizan a diario, como lo señala Cardona5 “las 
prácticas y los conocimientos descritos son aplicables a la mayoría de los 
proyectos, la mayoría de las veces, y donde existe consenso sobre su valor y 
utilidad”; probablemente la empresa no genero la suficiente atención  técnica y las 
soluciones profesionales adecuadas  a los problemas administrativos que se 
presentaron. 
Otro de los antecedentes que rodean a la empresa y que influyen en un mayor o 
menor grado es el entorno económico del medio, por tanto es conveniente tener 
presente que de acuerdo con la Superintendencia De Sociedades,6 en el año 
2016, este sector, presentó un crecimiento del 4,1% y estuvo dentro de las 
actividades económicas que más influyeron positivamente el PIB colombiano, es 
así como para los años 2015 y 2016  se presenta el mayor crecimiento en 
ingresos operacionales con una variación del 14,59%. 
De otra parte, dentro del control administrativo de los proyectos, se puede 
observar que los tiempos y los presupuestos inicialmente estimados para la 
entrega pocas veces se cumplen, debido a problemáticas logísticas que se han 
convertido en una característica propia de las empresas constructoras 
colombianas y donde la empresa encargada, no es la excepción; encontrándose 
que no asume de forma adecuada el tema de la mejora del control administrativo 
de estos proyectos. 
En este contexto, de acuerdo con el Project Management Institute, “la guía del 
PMBOK podría ser una base sobre la que las organizaciones pueden construir 
metodologías, políticas, procedimientos, reglas, herramientas, técnicas, y fases del 
 
4 CARDONA, Omar. Estimación Holística del riesgo sísmico utilizando sistemas dinámicos 
complejos. Barcelona, Universitat politecnica de Catalunya. 2001 
5 Ibid., p 3. 
6 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Informe comportamiento de las empresas más 
grandes del sector real, por ingresos operacionales. Las 1.000 más grandes Grupo 1 –NIIF Plenas 
y las 1.000 más grandes Grupo 2-NIIF Pymes. Delegatura de Asuntos Económicos y Contables. 
Grupo de estudios económicos y financieros. Bogotá, mayo de 2017 
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ciclo de vida necesarios para la práctica de la dirección de proyectos”7, está guía 
aplicada a la empresa dentro de los servicios post venta a los contratos de 
mantenimiento de los locales, puede influir decisivamente mejorando el control 
administrativo para lograr el alcance de los objetivo empresariales. 
De esta forma, la pregunta problema que se puede formular correctamente sería la 
siguiente. 
1.2.2 Pregunta de investigación 
¿Qué plan de mejoramiento es acorde para minimizar y mitigar problemas de 
control administrativo en el servicio postventa en contratos de obra civil en tiendas 
ARA de la ciudad de Bogotá, D.C? 
1.2.3 Variables del problema  




7 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Guía del PMBOK, Guía de los fundamentos para la 




Tabla 1. Variables del proyecto. 
DEPENDIENTES 
Corresponde a los 
aspectos del negocio que 
dependen directamente de 
la eficiencia que se logre 
con el proyecto. 
 
Mejora en el servicio post Venta de 
contratos de obra civil en locales de 
tiendas ARA en Bogotá D.C 




Corresponde a los  
aspectos que dependen 
del entorno en el que se 
mueva la empresa. 
Tipos de falencias relevantes en el 
control administrativo en los servicios 
post venta  
Forma de aplicar políticas, 
procedimientos, reglas, herramientas, 
técnicas, y fases del ciclo de vida más 
adecuadas, basado en la guía PMBOK, 
en el servicio post venta de contratos de 
obra civil en locales de tiendas ARA en 
Bogotá D.C. 
Eficiencia de la guía PMBOK, para 
mejorar el control administrativo  
INTERVINIENTES 
Son aspectos que 
intervienen de forma 
obligatoria 
Normas legales vigentes. 
Fuente. Autores. 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
Hoy en día, en el área de la construcción colombiana, los procesos logísticos que 
se implementan constituyen un aspecto muy destacado; dentro de este panorama  
la empresa JMV CONSTRUKTORA SAS, no es la excepción; puesto que ella, se 
enfrenta a los retos que imponen los procesos de globalización instaurados en 
este mercado; ello repercute de forma directa en las decisiones que esta empresa 
tome frente a la ejecución de las obras que direcciona, ya que de ellas depende 
que sea competitiva o no dentro del mercado al que pertenece. 
Igualmente, es fundamental que para optimizar el desarrollo de los procesos 
productivos establecidos en la guía PMBOK, sea necesario tener muy claro las 
técnicas empleadas para mejorar los procesos; una vez realizado este paso, 
puede ser aplicada a los mismos y así disminuir los tiempos productivos, las 
actividades requeridas durante la producción, reducir el número de rechazos, o la 
ejecución de re procesos, entre otros. 
Así mismo, como lo indica Pires y Carretero8, para que una empresa pueda 
 




sobresalir en el medio y ser considerada como una empresa que brinda productos,  
servicios excelentes y donde el común denominador es la constate innovación, 
debe renunciar a los modelos tradicionales y debe establecer una constante 
actualización referente a la gestión integral de los diversos procesos constructivos, 
donde se optimizan la cadena de suministros que favorece a su vez la gestión 
integral de acciones relacionadas con los procesos de transformación de la 
materia prima;  todo ello se condensa en etapas que confluyen finalmente en la 
satisfacción del cliente. 
 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo General 
Proponer un plan de mejoramiento aplicado al control administrativo del servicio 
post venta de contratos de obra civil en locales de tiendas ARA en la ciudad de 
Bogotá D.C. 
1.4.2. Objetivos específicos 
• Identificar las falencias relevantes en el control administrativo en los servicios 
post venta en el marco de contratos de obra civil. 
• Definir los principios de la guía PMBOK, aplicables a un plan de mejoramiento 
en el servicio post venta de la forma más adecuada. 
• Estructurar el Plan de Mejoramiento, mediante la Formulación de políticas, 
procedimientos, herramientas y técnicas basadas en la guía PMBOK, para aplicar 
en el control administrativo del servicio post venta de contratos de obra civil en 
locales de tiendas ARA en Bogotá D.C. 
 
1.5 CRONOGRAMA 
Con el objeto de planificar las actividades a llevar a cabo durante la ejecución del 





Tabla 2 Cronograma 
 
 
Fuente: Los autores 
 
1.6 PRESUPUESTO 
De la misma forma en la planificación del proyecto se planifican los gastos que se 
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Primera revisión de las condiciones propicias
para la elaboración del proyecto 
Revisión de la información disponible 
Problema (descripción - formulación) Alcance-
Justificación y Objetivos (General y
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Marcos de referencia (Marco conceptual  legal 
y teórico)
Diseño Metodológico
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bibliográficas
Anteproyecto completo
Socialización y retroalimentación 
Establecimiento del Plan de Trabajo 
Visitas al sitio y análisis a las instalaciones
Fase diagnóstica y Análisis de datos 
Desarrollo de la propuesta
Conclusiones, recomendaciones y limitaciones
Ajustes al documento final






















Trabajo de grado 2
ACTIVIDADES
Trabajo de grado 
1
MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO
 
22 
Tabla 3. Presupuesto  
PRESUPUESTO 





Equipos:         
Computador portátil Unid 1 $ 1.300.000  $ 1.300.000  
Celular (gravado cámara y 
video 
Unid 1 $ 700.000  $ 700.000  
Impresora Unid 1 $ 500.000  $ 500.000  
Acceso a la Internet. Mes 9 $ 60.000  $ 540.000  
TOTAL EQUIPOS: $ 3.040.000  
Materiales:         
Fotocopias Unid 500 $ 50  $ 25.000  
CDS Unid 2 $ 1.000  $ 2.000  
Papelería Resma 2 $ 9.000  $ 18.000  
Impresión  Global 1 $ 50.000  $ 50.000  
Transporte Global 1 $ 200.000  $ 200.000  
Tóner de tinta Unid 2 $ 50.000  $ 100.000  
TOTAL MATERIALES: $ 395.000  
Talento Humano         
Investigadora Mes 9 $ 300.000  $ 2.700.000  
Asesoría por Experto Global 1 $ 1.000.000  $ 1.000.000  
TOTAL TALENTO HUMANO: $ 3.700.000  
TOTAL PRESUPUESTO: $ 7.135.000  






2. MARCOS DE REFERENCIA 
2.1. MARCO CONCEPTUAL 
Se inicia el marco de referencia, con la descripción de conceptos que tiene que ver 
con la vivencia durante la ejecución de una obra, con lo cual se puede 
contextualizar el tema con mayor claridad del tema tratado, y con los enfoques que 
intervienen y se tienen en cuenta para la estructuración del plan de mejoramiento 
que se ha propuesto. 
CONSTRUCCIÓN  
Cuando se menciona la palabra construcción se está haciendo alusión a los pasos 
y procedimiento que deben ejecutarse de manera rigurosa para culminar una 
estructura9. 
CONTRATISTA 
De otra parte, cuando se menciona la persona contratista, se está haciendo 
alusión a una persona de carácter jurídico o físico que está capacitada para 
asumir de manera contractual ante un ente promotor empleando elementos 
materiales, de orden propio o ajeno, lo mismo que el personal disponible a su 
mando y que son direccionados a realizar las obras establecidas en un contrato y 
direccionadas a la ejecución de un proyecto10. 
PERIODOS DE ESPERA  
Se producen cuando los trabajadores o los equipos de maquinaria no se 
encuentran produciendo, es decir no existe actividad en estas secciones de la 
empresa, las causas pueden ser diversas, por ejemplo, esta situación se puede 
presentar por falta de material o por falta de elementos indispensables para 
accionar la maquinaria entre otros; todas estas situaciones son catalogas como un 
desperdicio puesto que se pierde el tiempo, o se puede aumentar la probabilidad 
de daño del producto. 
DESPERDICIOS 
En lo referente a los desperdicios, ellos pueden ser considerados como la manera 
adecuada de ejecutar un procedimiento, pero que lleva implícito la identificación 
de elementos que no generan o aportan un valor dentro de las actividades propias 
 
9 Op.cit,. PULIDO., 
10 Ibid,. p. 139 
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de un procedimiento o de un proceso11. 
SOBREPRODUCCIÓN  
Cuando se menciona la sobreproducción, Tech12, indica que lo producido se 
encuentra por encima de lo esperado, es decir hay un incremento los niveles 
superiores y ello puede generar un incremento en los niveles de costos de 
almacenamiento del producto. 
PROCESOS 
En cuanto a la simplificación de procesos, Escalona13, indica que ellos abarcan 
procedimientos que deben ser realizados para la generación de un producto o de 
un servicio; pero se debe tener presente que  en toda la realización de las etapas 
que constituyen los procesos hay  que tener presente la puesta en práctica de la 
simplificación de los mismos, es decir, de la toma de decisiones o medidas que 
acortan o disminuyen las etapas innecesarias para la obtención o realización de 
un producto final, puesto que, ello favorece no solo la reducción en el tiempo sino 
la inversión de materiales y mano de obra; esta reducción o simplificación de 
procesos, permite visualizar sus efectos a la hora de establecer la evaluación 
monetaria de los mismos. 
De acuerdo con el autor la simplificación de procesos favorece: 
• La reducción en la cantidad de productos en desarrollo. 
• Reduce los estándares de existencias. 
• Reduce el tiempo de elaboración. 
• Favorece la identificación de las zonas donde se generan problemas para la 
elaboración del producto o la prestación del servicio. 
• Se puede identificar los problemas de calidad presentes. 
• Se puede hacer una gestión más sencilla. 
AUDITORIA 
En cuanto a lo relacionado con la auditoria, este parámetro puede ser entendido 
como una revisión sistemática que permite indagar sobre las actividades y los 
resultados de las indicaciones que deja el personal encargado de realizar este 
procedimiento en una empresa, que se ejecutan de acuerdo con las disposiciones 
previamente impuestas, que están direccionadas para hacer cumplir unas metas y 
 
11 ESCOBETO, E. Occonini consulting group. Tokio. Chain. 2010 
12 TECH, V. 2012. Pensamiento Lean, ejemplos y aplicaciones. Disponible desde internet en: 
https://pubs.ext.vt.edu/420/420-002S/420-002S-PDF.pdf 
13 ESCALONA, I. Introducción al justo a tiempo. Madrid, editorial Torne. 2006 
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unas políticas previamente establecidas14. 
Cuando se realiza una revisión sobre las consecuencias, se encuentra que de 
acuerdo con Pulido15, ella es el resultado de un evento manifestado de forma 
cualitativa o cuantitativa que puede ser fruto de una ganancia, de una pérdida de 
un daño ocasionado y que se caracteriza por la existencia de unos rangos que 
están relacionados con el evento acontecido. 
SOLUCIÓN DE FALENCIAS  
En lo relacionado con los procesos orientados a solucionar las falencias 
presentadas, se debe tener presente todo lo aquello que no genere un valor a un 
producto, y por tanto esta medida se direcciona a reducir el despilfarro. Por tanto 
lleva implícito que se suprime los aspectos que no mejoran la calidad de un 
producto o de un servicio; de esta forma se reducen los costos y se presta un 
mejor servicio o se ofrece un mejor producto, lo que redunda en un incremento de 
las ventas o de la solicitud de servicios16. 
INVENTARIO  
Un inventario excesivo, según Koskela17 puede ser entendido como el incremento 
del número de stock y de materia prima que se elaboran y que posiblemente son 
el resultado de una exagerada producción, lo que puede traducirse en un aumento 
del tiempo de espera, un aumento en los daños que se puedan generar en el 
producto y un incremento de las pérdidas debido a una disminución en la 
demanda del producto o del servicio18. 
PROCESOS DE CONTROL DE RIESGOS  
Los procesos de control de riesgo, incluye la generación de políticas, procesos, y 
cambios orientados a suprimir o disminuir los riesgos que son considerados como 
adversos.19  
ACCIDENTE DE TRABAJO 
En lo referente a un accidente de trabajo, se puede entender como aquel evento 
 
14 PULIDO, Demetrio. Conceptos y Herramientas para la mejora Continua. Editorial Limusa S.A. 
Noriega Editores., México. 2005 
15 Ibid.,p. 139 
16 MONDEN, J..Just in time hoy en Toyota Tokio. Deusto S.A 2007 
17 KOSKELA, L. Aplicación de los nuevos procesos productivos en la construcción. Stanford, 
editorial Cife.  2012 
18 ALARCON, L. Modeling waste and performace in construction. Finland. 2012 
19 Op.cit,. PULIDO., 
 
26 
repentino, es decir, aquel que ocurre de manera inmediata y es considerada como 
una situación no planeada; siendo un evento que ocurre en el sitio de trabajo o en 
un lugar distinto al sitio asignado, cuyo origen causal son las labores asignadas 
por el jefe inmediato; se considera que es un accidente de trabajo cuando se 
producen lesiones físicas o corporales de manera leve o severa y que generan 
una disfunción orgánica cualquiera que esta sea y la cual puede generar alteración 
funcional o llegar hasta la muerte del trabajador; sin embargo hay que tener 
presente que un accidente de trabajo puede ocurrir en el transcurso de traslado 
del trabajador desde su sitio de residencia hasta su sitio de trabajo, o viceversa20.  
 
2.2. MARCO TEÓRICO 
2.2.1 Procesos logísticos y sus teorías administrativas. 
De acuerdo con Ocampo21 se debe abordar la logística desde una perspectiva 
filosófica entendida como aquella que se ocupa de aplicar correctas prácticas en el 
desarrollo de “macroprocesos, procesos, procedimientos, tareas y productos” que 
permiten y favorecer la obtención de elementos satisfactorios o la realización de 
actividades que producen como resultado final la satisfacción absoluta del cliente, 
puesto que en definitiva es quien, se constituye en la razón de ser una empresa. 
De otra parte, el autor manifiesta la existencia de entes internacionales que se 
encargan de vigilar a las empresas en todo el mundo a fin de que empleen y 
difundan las diversas disciplinas logísticas “en toda la red de valor que tenga un 
mismo enfoque estratégico”, p. 113; uno de los mencionados entes internacionales 
corresponde al Council Supply Chain Management Professionals (CSCMP), este 
organismo se encarga de describir los “proceso de planeación, implementación, 
control eficiente y efectivo del flujo de materiales e información, recurso humano, 
almacenaje  y servicios” p. 114 que son indispensables para alcanzar un excelente 
desempeño dentro de la cadena logística que inicia en un origen del producto o 
servicio dentro de una empresa y termina en el consumidor, siendo él, la persona 
que finalmente aprueba o desaprueba el producto o servicio. 
Así mismo, se debe tener presente que la presencia actual en los mercados 
globales del fenómeno competitivo, impulsa a las diversas empresas a establecer 
en el desarrollo de los procesos productivos cada vez ciclos más cortos, pero con 
el desarrollo de técnicas que garanticen la generación de productos de excelente 
 
20 AYALA, Luis Carlos. Legislación en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales. Salud laboral. 
Bogotá. 2007. p. 19 
21 OCAMPO, Pablo. Gerencia logística y global. En: Revista Escuela de Administración de 
Negocios. 2009,no,66, p.113-136 
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calidad, puesto que finalmente este factor es el que en definitiva va incidir en 
mantenerse en altos estándares dentro de la competencia globalizada que se ha 
venido generando en los últimos tiempo en el mundo. 
Por ello autores como Riveros,22 indican que es la expectativa del cliente lo que en 
definitiva ha generado un nuevo direccionamiento productivo en las empresas, las 
cuales deciden invertir cada vez más en procesos de “mejoramiento del sistema 
logístico” p. 217, por lo general se establece un esquema que puede ser aplicado 
a diferentes empresas sin interesar el producto final que se produzca. 
Inicialmente, los productos pueden ser elaborados en una o varias fábricas, previo 
estudio de costos y niveles de servicio y donde al utilizar  una logística apropiada 
que emplea estrategias innovadoras, que tienen en cuenta niveles de cadena 
establecida y canales de interacción presentes, reduce los eslabones de la cadena 
conformada por “proveedores, centros de producción o manufactura, minoristas de 
materia prima, inventarios de productos en proceso y productos terminados”,p. 
217; para ser enviados a los almacenes mayoristas, a los almacenes minoristas y 
a los clientes directamente. 
A continuación, se puede apreciar en la siguiente figura un esquema de la 
estructura de la red logística de acuerdo con el autor en mención Figura 1. Red 
logística  
 
22 RIVEROS, Diana y BALLESTEROS, Pedro. Importancia de la administración logística. En: 




Fuente: Riveros, 2008 
 
En otras palabras, la comprensión de los procesos logísticos de una empresa y la 
administración de la cadena de suministro se constituye en la clave fundamental 
para poder abordar de manera adecuada los procesos globales que afectan el 
mercado al que se enfrenta una empresa, por tanto, es necesario comprender el 
desarrollo de la cadena de suministros, al igual  que sus indicadores23. 
 
23 FONTALVO, Tomás; DE LA HOZ, Efraín y MENDOZA, Adel. Los procesos logísticos y la 
administración de la cadena de suministro. En :  Dimensión Empresarial. Universidad Libre, sede 
Cartagena. Vol. 15, No. 2. 2019,p. 47-60   
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2.2.2 La estandarización de procesos y la productividad. 
Para los  sectores empresariales incluyendo la construcción, es fundamental  
establecer la estandarización de procesos puesto que ella incide directamente en 
el incremento de la productividad; este proceso se inicia desde el mismo momento 
en que ingresa la materia prima, que luego es almacenada y finalmente termina 
por ser utilizada en procesos constructivos; todo este proceso debe ser realizado 
paso a paso a fin de lograr “la implementación de métodos de trabajo 
sistematizados que puedan favorecer el desarrollo empresarial”24. 
El autor indica, que para lograr un eficiente progreso de los procesos productivos 
se debe establecer un orden metodológico y sistemático de todas las etapas 
realizadas para poder brindar al usuario un producto terminado pero con todos los 
estándares de calidad que este requiere; esta idea, es compartida por Harrington25 
quien señala que las metodologías y herramientas establecidas para retirar 
actividades que no generan valor agregado a un producto se encuentran 
principalmente, reducir los tiempos de ciclo, aumentar la eficiencia en los procesos 
lo mismo que la calidad del producto. 
Todos los procesos, para que se obtenga una óptima producción, deben estar 
debidamente articulados a un ciclo integral de mejoramiento empresarial, que se 
sustenta en una serie de actividades que comprende un conjunto de acciones que 
generan resultados. De acuerdo con esta idea, Falconi,26, señala que hay dos 
clases de procesos que se establecen en las empresas, a saber: 
• Procesos intermitentes. Establecidos cuando el nivel de producción es bajo, no 
utilizan equipos especializados, sino de uso habitual. Por lo general en estos 
procesos, hay cambios constantes en la planeación de la producción, además 
existe una diversidad de productos que se pueden fabricar. 
• Los procesos continuos, tienen la particularidad de presentar altos niveles de 
producción; además, por el empleo de maquinaria especializada que es requerida 
para dar cumplimiento con las metas establecidas, en el departamento de 
producción de la empresa. 
El concepto de productividad, en la actualidad es muy empleado, pero en el año 
de 1883, el señor Litter, indico que es un término que puede ser entendido como 
“la facultad de producir”27, con el tiempo esta temática fue abordada por diversos 
 
24 PEREZ, D. Estandarización del proceso productivo en la empresa Poly Print de Venezuela C.A. 
Cabudare, Universidad Yacambú. 2012 
25 HARRINGTON, J. Management Siglo XXI. Administración del Mejoramiento Continuo: La Nueva 
Generación. Colombia, Bogotá. 2017 
26 FALCONI, V. Control de la calidad total (al estilo japonés). Brasil. Bloch Editores.2013 
27 SUMANTH, D  Ingeniería y administración de la productividad. México. Mc Graw – Hill, 2010 
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investigadores quienes veían que se podía establecer una reducción de costos 
operacionales implementando adecuadas estrategias productivas, basadas en el 
análisis de los factores externos e internos que rodean la producción y los 
sistemas de gestión productivos implementados  dentro de la propia 
organización.28  
De acuerdo con los autores, se ha encontrado que, en el interior de las empresas, 
se presentan una serie de elementos que pueden contribuir de manera fructífera, 
al desarrollo de los procesos productivos orientados a satisfacer las demandas del 
mercado; entre estos elementos se encuentran, p. 49: 
• El recurso humano. 
• El capital. 
• La tecnología. 
• La materia prima. 
  
De otra parte, se debe tener presente que la empresa puede “controlar” algunos 
factores que hay externos presentes en el mercado, que son los que determinan 
en última instancia el real alcance de los resultados; puesto que ellos, influyen 
directamente en gestión estructural de la empresa, y por tanto inciden en la 
productividad de la misma; así mismo dentro de todos los elementos internos que 
se encuentran en la empresa, es el recurso humano uno de los más destacados 
puesto que este desempeña un papel fundamental para el desarrollo de las 
operaciones y actividades realizadas por la empresa. 
Además, del recurso humano, los sistemas de gestión de calidad instaurados por 
la empresa hacen parte desarrollo no solo eficaz sino eficiente de la organización, 
puesto que influyen en “costos y los niveles de productividad en las 
organizaciones, causando impactos positivos en cada uno de ellos”29; de otro lado, 
facilitan el trabajo desempeñado por los administradores y los gerentes, 
direccionando la empresa al cumplimiento de los objetivos trazados y a la 
obtención de resultados satisfactorios. 
2.2.3 La cadena de valor y la productividad  
La cadena de valor, de acuerdo con Quintero y Sánchez,30 facilita la identificación 
 
28 FONTALVO, Tomas. Op.cit., 
29 Ibid., 
30 QUINTERO, Johana y SÁNCHEZ, José. La cadena de valor: Una herramienta del pensamiento 
estratégico. Venezuela.  En: Revista Telos. Vol 8  No 3. Universidad privada Rafaél Belloso Chacín. 
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de actividades “que crean valor para los clientes y las actividades de apoyo 
relacionadas, permite identificar costos en que incurre una organización a través 
de las distintas actividades que conforman sus procesos productivos”, p. 378. Se 
debe tener presente que cada proceso instaurado genera en la cadena de valor 
costos y condiciona los activos disponibles; sin embargo, al realizar su correcto 
análisis e interpretación “mejora la eficiencia tecno- económica de la 
empresa”,p.378 
De otra parte, los autores señalan que de acuerdo con Porter (1986), las cadenas 
de valor facilitan la identificación de formas que establecen beneficios para el 
usuario o consumidor y por tanto se elabora una ventaja competitiva. La cadena 
de valor está constituida por etapas que se aplican en los procesos productivos 
que confluyen en proporcionar en primera instancia un “esquema coherente para 
diagnosticar la posición de la empresa respecto de sus competidores; establecer 
un procedimiento para definir las acciones orientados a desarrollar una ventaja 
competitiva sostenible”, p. 381 
De otra parte, según lo indica Benítez31 la cadena de valor esta conformadas por 
una serie de actividades que se desarrollan secuencialmente, y que se direccionan 
a aportar un valor a los procesos instaurados, de tal manera que se pueda 
culminar satisfactoriamente un producto o un servicio y el cliente quede 
absolutamente satisfecho; igualmente tiene como finalidad resolver problemas que 
puedan estar presentes desde el comienzo del proceso productivo, también puede 
facilitar la generación de información referente a la identificación de desperdicios o 
a la solicitud de pedidos. 
En lo referente, al sector de la construcción específicamente, ella ayudar a definir 
e identificar los desperdicios presentes y por tanto se puede visualizar perdidas a 
futuros que podrían repercutir en incrementos en los costos productivos.32  
En lo referente a la productividad, bien entendida, se direcciona a desarrollar 
productos o generar servicios, con la particularidad de que en este proceso se 
emplean los mínimos recursos posibles, en otras palabras, cuando se desee medir 
el nivel de progreso técnico alcanzado se puede utilizar la productividad, porque 
ella refleja el modo como se ha utilizado los insumos para producir un resultado 
esperado. La productividad puede ser definida como “aquella forma de utilización 
de los recursos disponibles para obtener un producto” según lo indicó la 
 
2006. p.  377- 389 
31 BENÍTEZ, Mario. Análisis y mejora de los procedimientos de una empresa de ingeniería 




Organización internacional del trabajo (OIT).33 
De otro lado, en lo referente a la productividad direccionada en las áreas 
constructivas, se caracterizan de acuerdo con Botero34 por una evolución 
constantes que ha modificado los recursos disponibles en productos, dando 
cumplimiento a las metas previamente establecidas; en este sector como insumos 
principales dispone de la mano de obra, equipos y las herramientas; siendo el 
primero el elemento principal. 
Según Rodríguez35, la productividad está compuesta por un ciclo productivo, que 
direccionan los procesos hacia un mejoramiento continuo; y cada ciclo está 
conformado por una serie de etapas entre ellas, p. 45; obsérvese la figura 2 : 
• “La medición. Entendida como la información recopilada en el campo o la obra 
ejecutada, donde se recopilan datos del nivel productivo diario de la cuadrilla lo 
mismo que de las horas trabajadas. 
• La evaluación. Que se realiza con base a los datos de la medición, para ello, se 
ejecuta un análisis de los niveles productivos reales diarios para posteriormente 
ser divididos cada uno de ellos entre la productividad base, lo que permite a la vez 
establecer los índices de productividad diario; posterior a ello se realiza gráficas. 
• La planeación. Etapa donde se visualizan las futuras metas productivas. 
• El mejoramiento. Corresponde a la etapa donde se realiza la implementación de 
los métodos que tienden a mejorar los procesos; para ello, se realiza una 
distribución de insumos o se puede identificar cuáles son las menores distancias 




33 RODRIGUEZ, W. Mejoramiento de la productividad en la construcción de obras con Lean 
Construction. Cultura abierta, Lima. 2012 
34 BOTERO, L. Construcción sin perdidas, análisis de procesos y filosofía Lean Construction. Lima. 
2006 
35 RODRIGUEZ, Op. cit., 
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Figura 2. Ciclo de productividad y sus etapas. 
 
 
Fuente: Rodríguez, 2012 
2.2.4 Métodos ágiles que facilitan la evaluación y control de la productividad. 
A continuación, se hará referencia a algunos métodos agiles que facilitan estudios, 
análisis y conclusiones sobre el estado productivo de empresas especialmente en 
el sector de la construcción. 
Ello, debido a que el desarrollo mundial, genera innovaciones avanzadas en el 
sector de la tecnología y las comunicaciones y donde el proceso de globalización 
obliga a las empresas a acogerse a nuevos y modernos métodos que facilitan el 
desarrollo de procesos productivos dentro de los proyectos establecidos; se hace 
necesario entonces, el empleo de tecnología y herramientas que faciliten no solo 
la gestión de proyectos sino su perfeccionamiento a fin obtener resultados que 
favorezcan el poder mantener y consolidar las empresas especialmente del ramo 
de la construcción en el escenario comercial; es por esta razón que la 
implementación de las metodologías ágiles se constituyen en una alternativa que 
favorece la realización de los anteriores planteamientos, a la vez que facilita la 
disminución de los costos y los tiempos productivos e incrementando la calidad de 
los mismos. 
Los métodos ágiles, son proceso que facilitan la comunicación entre los equipos y 
 
34 
departamento de la empresa, favorecen la colaboración con los clientes, permite 
un mejor desarrollo de la resolución de problemas, y reducen la jerarquías 
preestablecías, en general las metodologías ágiles asumen los mismos retos sin 
interesar el sector al que se desee implementar, puesto que ella debe facilitar las 
herramientas para alcanzar las metas establecidas en base a una planificación, 
una organización y una  producción; a fin establecer los mínimos costos e 
implementar altos niveles de calidad36. 
Para el desarrollo de la temática planteada en esta investigación se abordarán 
algunas características de métodos ágiles, que se destacan en proyectos 
constructivos, entre los que se pueden mencionar, la guía del PMBOK, El método 
Time –Lapse y la metodología Scrum. 
 
2.2.4.1 Guía del PMBOK 
Comenzando el siglo XX, las técnicas de gestión empresarial fueron enriquecidas 
aplicando estándares de dirección de proyectos, desarrollados por diversos 
organismos, dentro de los cuales PMBOK, participa dentro de la unificación de 
principios, reconocidos mundialmente que se publican en el año 2012, como la 
norma ISO 21500 Guidance on Project Management, que fue acreditada por la 
International Organization for Standarization37. 
Es en este contexto en el que el Project Management institute (PMI) publica las 
Guías de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, conocidas como Guías 
del PMBOK, cuya cuarta edición se publica en el año 2008, la quinta edición se 
publica en el año 2013, y finalmente la sexta edición se publica en el año 2017. En 




36 PALALKAR, Milind y  GOPINATH, Saji. Using agile in construction projects: It’s more than a 
methodology. India. s.f 
37 PROYECT MANAGEMENT INSTITUTE  A guide to the Project managemente boby of 
knowledge. PMBOK guide . Sixth edition. 2017  
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Tabla 4. Temáticas tratadas en las 3 últimas ediciones de la guía PMBOK 
PMBOK 4ta. Edición 200838 PMBOK 5ta Edición 201339 PMBOK 6ta. Edición 201740 
Sección I - El Marco de 
referencia para la Dirección de 
Proyectos 
 Parte 1. Guía de los 
fundamentos para la dirección 
de proyectos (Guía del 
PMBOK®) 
Capítulo 1- Introducción 1. Introducción 1. Introducción 
Capítulo 2 - Ciclo de Vida del 
Proyecto y Organización 
2. Influencia de la organización 
y ciclo de vida del proyecto 
2. El entorno en el que operan 
los proyectos 
Sección II - La Norma para la 
Dirección de Proyectos de un 
Proyecto 
3. Procesos de la dirección de 
proyectos 
3. El rol del director del 
proyecto 
Capítulo 3 - Procesos de la 
Dirección de Proyectos para 
un Proyecto 
4. Gestión de la integración del 
proyecto 
4. Gestión de la integración del 
proyecto 
Sección III - Las Áreas de 
Conocimiento de la Dirección 
de Proyectos 
5. Gestión del alcance del 
proyecto 
5. Gestión del alcance del 
proyecto 
Capítulo 4 - Gestión de la 
Integración del Proyecto 
6. Gestión del tiempo del 
proyecto 
6. Gestión del cronograma del 
proyecto 
Capítulo 5 - Gestión del 
Alcance del Proyecto 
7. Gestión de los costos del 
proyecto 
7. Gestión de los costos del 
proyecto 
Capítulo 6 - Gestión del 
Tiempo del Proyecto 
8. Gestión de la calidad del 
proyecto 
8. Gestión de la calidad del 
proyecto 
Capítulo 7 - Gestión de los 
Costos del Proyecto 
9. Gestión de los recursos 
humanos del proyecto 
9. Gestión de los recursos del 
proyecto 
Capítulo 8 - Gestión de la 
Calidad del Proyecto 
10. Gestión de las 
comunicaciones del proyecto 
10. Gestión de las 
comunicaciones del proyecto 
Capítulo 9 - Gestión de los 
Recursos Humanos del 
Proyecto 
11. Gestión de los riesgos del 
proyecto 
11. Gestión de los riesgos del 
proyecto 
Capítulo 10 - Gestión de las 
Comunicaciones del Proyecto 
12. Gestión de las 
adquisiciones del proyecto 
12. Gestión de las 
adquisiciones del proyecto 
Capítulo 11 - Gestión de los 
Riesgos del Proyecto. 
13. Gestión de los interesados 
del proyecto 
13. Gestión de los interesados 
del proyecto 
Capítulo 12 - Gestión de las 
Adquisiciones del Proyecto 
 Parte 2. 
El estándar para la dirección 
de proyectos 
Fuente: Los autores con base en las últimas versiones de las GUIAS PMBOK. 
Como se puede observar en la tabla anterior, en la cuarta edición se incluía una 
sección inicial con un marco de referencia para la dirección de proyectos, que 
contenía la exposición de ciclo de Vida del Proyecto y de la Organización. Esta 
 
38 PROYECT MANAGEMENT INSTITUTE A guide to the Project managemente boby of knowledge. 
PMBOK guide . Fourth edition. 2008 
39 PROYECT MANAGEMENT INSTITUTE A guide to the Project managemente boby of knowledge. 
PMBOK guide . Fifth edition. 2013 
40 PROYECT MANAGEMENT INSTITUTE.,  2017 Op.cit 
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sección se elimina en las dos últimas ediciones, remplazándolo por capítulos más 
sencillos sobre la Influencia de la organización y ciclo de vida del proyecto en la 
quinta edición y por el entorno en el que operan los proyectos, en la sexta edición. 
Con respecto a la sexta y última edición, su actualización más determinante 
consiste en que se agrupa todo el contenido de la guía de los fundamentos para la 
dirección de proyectos (Guía del PMBOK®), de la quinta edición en una “parte 1”, 
e incorpora una parte 2 para explicar los estándares de la dirección de proyectos, 
que se divide en 6 grupos de procesos como son: de inicio, de planificación, de 
ejecución, de monitoreo y control y de cierre.  
 
2.2.4.2 Método Time- Lapse.  
 
Este método es utilizado como herramienta, para poder identificar datos 
productivos en las empresas, especialmente en las pertenecientes al sector de la 
construcción. 
El método Justo a Tiempo o Time- Lapse, se entiende como aquel que se 
“reproduce en un tiempo menor lo sucedido en una obra en un periodo captado en 
tiempo real”, con este método se puede hallar detalles que pasan desapercibidos 
durante la realización de las operaciones productivas, dentro de una obra, así por 
ejemplo; se pueden identificar con precisión detalles del “desempeño de equipos, 
impacto del clima, causas de accidentes, conformación de cuadrillas de trabajo, 
evaluación de productividad, pérdidas de materiales, trabajo no contributivo, entre 
otros”41. 
Además,  Perak42 señala que con este método se puede realizar un monitoreo 
preciso sobre el progreso de la construcción en tiempo real, se puede mejorar la 
comunicación entre los miembros del equipo de proyecto; se verifican reclamos de 
pago y se aclaran inconvenientes o malos entendidos; a la vez que se protege la 
inversión y se reducen los riesgos por incumplimiento de las fechas de entrega. 
Así mismo, para Bohn43, la herramienta Time – lapse facilita la realización de un 
control en un intervalo corto de tiempo por medio de cámaras ya sea de video, o 
de fotografía, proceso que facilita la identificación de recursos benéficos al 
proyecto y el “análisis, montaje y tiempo de movimiento del personal”. 
 
41 BOTERO, L. Construcción sin pérdidas. Bogotá. Legis. 2006 
42 PERAK, Jalan. Company profile.Timelapse.Malaysia.2019 
43 BOHN, Jeffrey. Benefits and Barriers of Construction Project Monitoring using Hi-Resolution 





2.2.4.3 Metodología Scrum  
Cuando se aplica la metodología ágil Scrum, dentro de un sistema productivo, se 
está haciendo alusión a poder direccionar las estructuras de roles, actividades y 
documentos dentro de la organización, a fin de poder establecer un 
funcionamiento integral para que se establezcan las herramientas necesarias que 
mejoren los procesos productivos de la organización; en este sentido puede ser 
considerada como un sistema basado en la eficiencia de los software que son 
empleados para la ejecución de manera rápida de los procesos que se pueden 
organizar en ciclos llamados sprints, “y que son vistos como iteraciones 
sistemáticas que duran poco tiempo”44. 
En este sentido, la metodología Scrum, constituye un marco en la que las 
personas pueden abarcar “problemas complejos de adaptación” mientras 
suministran productos de forma creativa y a la vez productiva; y donde el trabajo 
en equipo es la clave que facilita y agiliza la solución de problemas complejos, y 
de esta forma incrementa la productividad y el desarrollo de la gestión laboral en 
pro de la obtención de productos de excelente calidad y dejando satisfecho a los 
clientes que son el pilar que sostiene la organización. 
Todo ello gracias a que Scrum se caracteriza por ser una metodología: 
• Ligera 
• Simple de entender. 
• Fácil de dominar. 
 
2.3. MARCO JURÍDICO 
Tanto en las tiendas ARA como en la empresa JMV CONSTRUKTORA SAS, 
deben regirse a una serie de normatividades establecidas por leyes y decretos  
emanados por el Estado Colombiano, y que son implementadas desde el 
momento de la creación de las empresas por ello las directivas no solo tienen la 
obligación de tener conocimiento de las disposiciones legales sino que deben 
estar prestos a dar cabal cumplimiento de cada una de ellas. 
A continuación el lector puede encontrar una síntesis de las principales leyes  que 
rigen las funciones empresariales en Colombia. 
  
 




Tabla 5. Normatividad establecida 
NORMATIVIDAD ESTABLECE 
Ley 9 de 1979 
“Por la cual se dictan medidas sanitarias” 
Compuesta por 607 artículos y XII títulos  
Ley 100 de 1993 
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones”.  
Ley 776 de 2002 
“Por el cual se dictan normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos 
Profesionales”. Esta Ley modificó las prestaciones económicas 
del S.G.R.P establecido en el Decreto 1295  de 1994 
Ley 828 de 2003 
“Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del 
Sistema de Seguridad Social” 
Ley 1562 del 11 de julio de 2012 
“por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”  
Ley 1566 de 2012 
“Por la cual se dictan normas para garantizar la atención 
integral a personas que consumen sustancias psicoactivas”. 
Ley 1616 de 2013 “Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se 
dictan otras disposiciones”. 
Ley 1610 de 2013  
“Por la cual se regulan algunos aspectos sobre las 
Inspecciones del Trabajo y los acuerdos de formalización 
laboral”  
Fuente: Los autores   
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Todas las leyes anteriores constituyen el marco normativo sobre el cual se deben 
desarrollar los contratos de construcción que a su vez se rige por la ley 80 en la 
que se dispone las reglas y los principios que rigen los contratos de las entidades 
estatales, la ley 1150 de 2007 en la que se introduce medidas para la eficiencia y 
transparencia de la ley 80 de 1993 
Por medio de la ley 1150 de 2007 y el decreto 2474 de 2008, se busca mejorar  la 
ley 80 de 1993  creando la normatividad que busca implementar el uso de los 
medios electrónicos que permiten entre otras; agilizar los procedimientos actuales, 
generar más transparencia y confianza en el proceso, reducir eventualmente 
costos de transacción, extender la obligatoriedad de publicación a todos los 
procesos de contratación que realiza cada entidad, incluyendo el texto completo 
de todos los documentos. Se incursiona en el sistema electrónico para la 
contratación, SECOP. 
 
2.4. MARCO GEOGRÁFICO 
Corresponde a la reunión de elementos que hacen parte del entorno donde se 
desarrolla el proyecto; por lo que se presenta una panorámica general de las 
características que enmarcan la temática a trabajar en el presente documento. 
En este contexto la empresa JMV CONSTRUKTORA S.A.S, se encuentra 
localizada en la ciudad de Bogotá, D.C; correspondiente a un territorio urbano 
compuesto por parques, manzanas, andenes y las plazas entre otras; es una 
metrópoli, capital de Colombia y de Cundinamarca,(véase figura 3); que se ubica a 
2.600 metros sobre el nivel del mar, tienen una extensión de 17.054 hectáreas 





45 DANE. El 12 de febrero, el país llegará a las 50 millones de personas.  El  Tiempo. 27 de enero 













2.5. MARCO DEMOGRÁFICO 
En esta sección, es conveniente mencionar  en primera instancia que la densidad 
de la población urbana una ciudad, se puede entender según lo indica Zapatero46 
como “la cantidad de personas que residen en un territorio urbano específico de la 
ciudad, es decir el número de habitantes por hectárea urbana”.  
De acuerdo con el autor, actualmente la ciudad tiene un gran desarrollo a nivel 
cultural, y un alto nivel de vida en comparación con otras ciudades del país. Su 
población se encuentra ubicada en 20 localidades; y donde se ha establecido 
estratégicamente la ubicación de las tiendas ARA, según la estratificación de la 
población enunciada por Zapatero47 
 “Estrato 1: Bajo-bajo 
 • Estrato 2: Bajo  
• Estrato 3: Medio-bajo 
 • Estrato 4: Medio 
 • Estrato 5: Medio-alto  
• Estrato 6: Alto  
• No residencial: Uso diferente a vivienda (industria, comercio y dotacional)”,p. 35 
JMV CONSTRUKTORA SAS, es una empresa dedicada a la construcción de 
locales que presentan un alto grado de complejidad dado que la programación que 
se maneja es bastante ajustada en comparación con otros proyectos de 
características similares, por tanto requiere de un diagnóstico de carácter 
administrativo en el que se evalúen los diferentes factores que favorecen el 
excelente desempeño de la entidad. 
La empresa cuenta con siete años de experiencia en el sector de la construcción 
nacional dedicada al diseño, planeación, adecuación y construcción de inmuebles 
para el uso comercial; en la actualidad realiza contratos de obra civil en los locales 
de las tiendas ARA ubicadas en la ciudad de Bogotá, resaltando que estos 
contratos de obra civil están enmarcados dentro del sector de la construcción que 
ha ocupado un lugar transcendental dentro de la economía colombiana. 
De otra parte las tiendas ARA, son  propiedad de del grupo empresarial Jerónimo 
 
46 ZAPATERO, M. A. (2017). La densidad urbana, concepto y metodología. Madrid. 
47 Op. cit., Zapatero 
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Martins de origen portugués, quienes se establecieron en Colombia; visualizando 
un potencial de mercado, razón por la que deciden invertir en este país 
convirtiéndolo en el tercer país, donde establecen estas tiendas después de 
Portugal y Polonia y el primero de Latinoamérica. 
Cuando se menciona a Jerónimo Martins, se está haciendo alusión a un grupo 
empresarial que cuenta con una experiencia de más de 200 años en el área de 
suministros de elementos alimenticios y de manufactura en Europa, 
particularmente en Polonia y en Portugal; que llega a Colombia a raíz de la 
apertura económica establecida en los años 90 donde se le ofrece al extranjero 
inversionista garantías de orden gubernamental. 
Particularmente, se realiza en el año de 2013 la inauguración de la primera tienda 
ARA en el eje cafetero alcanzando gran acogida debido a una novedosa atención 
en el negocio; llegando a tal punto que hoy en día existen más 600 puntos de 
venta a nivel nacional; es interesante mencionar que el punto central para alcanzar 
la mencionada expansión radica en los esfuerzos de establecer una 
infraestructura, direccionada en base una planeación de los diseños constructivos 
y de mantenimiento de los establecimientos. 
Las tiendas ARA en Colombia a partir del año 2013 se han convertido en uno de 
los más competitivos participantes en el negocio de los supermercados y tiendas 
de descuento, no obstante para lograr esta difícil posición se requiere de un 
amplio conocimiento de las necesidades del consumidor, visualizando y 
analizando las características del cliente colombiano; determinan que el factor de 
ambiente tradicional y el entorno con características hogareñas marcan una alta 
incidencia en la decisión de realizar una compra. 
Igualmente, determinan que los lugares en los que se comercialicen los distintos 
productos y que están abiertos al público deben trasmitir características 
específicas de familiaridad y una imagen que caracterice la marca y la haga 
además de agradable, fácil de identificar. Por esto basado en conocimientos 
técnicos, profesionales se crea una guía de construcción que define todas las 
especificaciones y calidad de material, herramientas y mano de obra y demás 
requerimientos de la región especifica en donde se va a construir, de esta manera 
se logra la unificación de conceptos lo que facilita el control e interventoría al 
momento de la ejecución de obra. 
Es así que, la empresa como principal constructor de las tiendas referidas se 
enfrenta al cumplimiento de altos estándares de calidad y adquiriendo 
compromisos con el contratante, debe reportar resultados en tiempos acordes a 
los lineamientos y necesidad de las aperturas al público establecidas, lo que 
implica la ejecución de actividades de obra en horarios más exigentes que las 
obras convencionales, por lo que se debe reducir al máximo el suceso de 





2.6. ESTADO DEL ARTE 
De acuerdo con González48, a pesar que la temática relacionada con las vidas 
humanas es un aspecto que no se le debe restar importancia, es un tema que 
algunas veces puede estar en riesgo ante el inadecuado diseño o construcción de 
las edificaciones, que no contemplan a futuro las adecuadas medidas de 
seguridad, y que aparte de este aspecto para nada indiscutible; a futuro  también 
puede convertirse en un factor de egresos monetario para los encargados de 
estas construcciones; igualmente puede incrementar los costos en las estructuras 
que deben ser reforzadas ante los inminentes efectos desbastadores que 
conllevan los fenómenos naturales, entre ellos los terremotos. 
Este costo en Latinoamérica, puede incrementarse entre un 4% y un 8%, sobre el 
valor de la construcción en general; desde otro punto de vista se puede indicar 
que es un aspecto que debe ser previsto a futuro y que se deben establecer las 
correspondientes medidas de conservación de las estructuras realizadas; una de 
las razones que este autor explica como causales del incremento de este costo es 
el reforzamiento que se debe efectuar sobre las estructuras, que tienen como 
finalidad amortizar los daños que se puedan llegar a presentar por el desarrollo de 
un eventual terremoto o sismo, o por alguna inundación. 
Por tanto y teniendo presente el aspecto hasta el momento contemplado; se hace 
necesario que los proyectos de ingeniería civil, deban incluir varias actividades 
direccionadas a garantizar la conservación de la estructura en la medida de lo 
posible; igualmente debe disponer de los recursos económicos suficientes para el 
desarrollo de estructuras sólidas y resistentes, que cumplan con los objetivos 
trazados inicialmente para el proyecto. 
De otra parte, Veas y Pradena49, concluyen que la elaboración de un proyecto 
debe ser el resultado  de un “esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, es decir tiene hitos de inicio y términos definidos y reconocibles”. Los 
autores, señalan además que el desarrollo de un proyecto conlleva un conjunto de 
decisiones, que en su momento fueron tomadas con base en los recursos 
existentes, y de esta manera se pueda dar cabal cumplimiento al usuario con el 
 
48 GONZALEZ, Vidaud. Factores para evaluar la viabilidad de proyectos de conservación de 
edificaciones esenciales, no productivas en zonas sísmicas. Universidad autónoma de Yucatan. 
2009. p. 25-36 
49 VEAS, L y  PRADENA, M. El administrador integral de proyecots en la industria de la 
construcción. En: Revista de la construcción. 2009. p. 47-55 
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que se adquirió el compromiso; por tanto, puede incluir “una ampliación, una 
reparación, una conservación, o una reposición entre otros”, p. 49. 
Además de ello, es fundamental, para que los proyectos culminen de manera 
exitosa que los mismos sean realizados por medio de etapas, en otras palabras se 
deben ser realizados de forma gradual; por lo general todos los proyectos 
comienzan con la formulación de una idea y culminan con la ejecución de las 
metas trazadas; pero  entre el inicio y la finalización del mismo se desarrollan las 
etapas planeadas; de otro lado los autores señalan que los proyectos no son 
iguales unos a otros aunque pueden compartir algunas similitudes y “dependen 
mucho del grado de madurez por ello sus características son distintas”,p.49.  
Pensamiento que es compartido en el trabajo desarrollado por Project 
Management Institute50, al indicar que todo proyecto necesariamente cumple un 
periodo de existencia y que este se puede entender como un “conjunto de fases 
del mismo, generalmente secuenciales y en ocasiones superpuestas, cuyo 
nombre y número se determinan por las necesidades de gestión y control de la 
organización u organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza propia 
del proyecto y su área de aplicación”, p. 17 
Este trabajo, en uno de sus apartados o fases señala que los proyectos 
generalmente, son únicos e irrepetibles que tienen un comienzo y un final, y entre 
los dos existe lo que se conoce como desarrollo del proyecto edificado en base a 
los objetivos inicialmente trazados; esto indica igualmente, que las estrategias y 
procesos que llevan a su terminación también son diferentes; puesto que ellos 
pueden variar en complejidad y en tamaño; pero existe una particularidad y es, 
que todos los proyectos sin importar su naturaleza, se pueden elaborar a través de 
esquemas como el que se puede apreciar en la siguiente figura. 
  
 
50 PROYECT MANAGEMENT INSTITUTE.  Guía de los fundamentos para la dirección de 
proyectos. PMBOK. 2008 
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Fuente: Proyect Management Institute, (2008). 
Las decisiones que el director de un proyecto tome se basan en la forma como se 
haya estructurado el mismo, incluyendo por supuesto los riesgos, en este orden de 
ideas cuando se desarrolla un cambio por pequeño que este sea sobre la 
estructuración de un proyecto, esto inmediatamente cambia las decisiones y la 
visualización que tenga el director del proyecto; y puede verse reflejada en los 
costos finales del mismo en mayor o menor grado51.   
En este documento, se indica que el director del proyecto, corresponde a la 
persona que se encuentra a cargo de toda la ejecución del proyecto, tomando la 
responsabilidad y desarrollo del mismo, sus decisiones favorecen un avance o un 
retroceso de la obra; por ser interesante conocer de manera general las 
características de “la oficina de dirección de proyectos”52, se presentará enseguida 
una corta relación de las mismas. 
En primer lugar, la oficina de dirección de proyectos está conformada por un 

















cumplimiento de los objetivos trazados para el proyecto; por tanto el director del 
proyecto es una de las personas que conforma este equipo; las personas que 
acompañan al director del proyecto, pueden ser en un momento dado solo un 
apoyo; pero, en otros instantes recae sobre ellas la responsabilidad propia de la 
dirección del proyecto.   
En relación con las funciones que ejecuta una oficina de dirección de proyectos se 
puede mencionar que ella: 
•  “Gestiona recursos compartidos por todos los proyectos dirigidos por la oficina 
de dirección de proyectos. 
• Identifica y desarrolla una metodología, mejores prácticas y normas para la 
dirección de proyectos. 
• Instruye, orienta, capacita y supervisa. 
• Vigila el cumplimiento de las políticas de normas, procedimientos y plantillas de 
la dirección de proyectos mediante auditorías del proyecto. 
• Desarrolla y gestiona políticas, procedimientos, plantillas y otra documentación 
compartida del proyecto (activos de los procesos de la organización). 
• Coordina la comunicación entre proyectos”.  
A parte de este equipo, menciona el documento Proyect Management Institute, 
existen otras personas con diversos niveles de responsabilidad y de autoridad, 
que pueden en determinado momento, contribuir a la ejecución de los objetivos 
inicialmente trazados o pueden oponerse a la realización de los mismos. Algunas 
de estas personas son: 
• Los gerentes funcionales. Son las personas que realizan procesos de gestión 
ante los departamentos administrativos y funcionales de la empresa; así por 
ejemplo, las personas que se encuentran en el departamento de contabilidad, el 
financiero, o el de recursos humanos, está conformado por personas que imparten 
ordenes que deben cumplir estrictamente por las personas bajo su mando. 
• Los directores de programa. Son personas que tienen como función gestionar 
de manera coordinada los proyectos a fin de producir resultados benéficos para 
los mismos, por ello tienen el total control del mismo. 
• Los gerentes operacionales. Vigilan que los procesos de gestión en “el área 
medular de la empresa” se lleve a cabo de manera precisa y oportuna; un ejemplo 
a citar, puede estar dado en el área investigativa, el área de mantenimiento, o en 
el área de pruebas, en realidad sus funciones se relacionan con el mantenimiento 
y con la producción de servicios o de productos, con la culminación del proyecto, 
estas personas deben rendir un informe detallado y completo relacionado con la 
gestión ejecutada durante el proyecto. 
 
47 
• El equipo del proyecto. Conformado por “el director del proyecto, el equipo de 
dirección del proyecto y otros miembros del equipo que desarrollan el trabajo, pero 
que no necesariamente participan en la dirección del proyecto”. 
• Los vendedores.  Frecuentemente conocidos como proveedores o contratistas; 
corresponde a un grupo de personas externas al proyecto, que por medio de un 
contrato establecen con la empresa constructora responsabilidades en cuanto al 
suministro de productos o de servicios que son necesarios para el desarrollo del 
proyecto. 
• Los usuarios o clientes. Está conformado por un grupo de personas o de 
organizaciones y que finalmente son los destinatarios finales de la obra, a ellos se 
les iría a entregar el proyecto culminado; para algunas organizaciones son 
clasificados como clientes externos, para otras son identificados como clientes 
internos. 
• El patrocinador. Puede ser un individuo, como también puede estar conformado 
por un grupo de personas que se encarga de brindar los correspondientes 
recursos económicos, que pueden ser en efectivo o en especie; a veces esta 
persona o grupo puede interceder ante las entidades financieras, a fin de obtener 
beneficios económicos faltantes; finalmente estas personas o persona es quien 
determina si se culmina o no el proyecto.  
 
De otro lado, el trabajo investigativo desarrollado por Martínez53, confluye en 
indicar que todos los proyectos que se desarrollan en el sector de la construcción 
deben ser implementados con la mentalidad de disminuir y en la medida de lo 
posible evitar los riesgos que se encuentran en la ejecución de los mismos; en 
otras palabras; aunque el riesgo siempre está presente y latente en una obra; se 
deben implementar absolutamente todas las medidas a fin de disminuir el mismo 
durante el periodo de existencia de la obra o proyecto desarrollado; igualmente la 
personas  encargadas del mismo deben estar muy atentas, puesto que el riesgo 
puede encontrarse al inicio, en la etapa intermedia o en la final del proyecto.  
 






En la sección correspondiente al marco teórico se han mencionado de forma 
general los métodos ágiles que facilitan la evaluación y el control de la 
productividad, encontrando dentro de ellos algunos que se destacan en la 
elaboración de proyectos constructivos entre los que se menciona la guía del 
PMBOK . 
La guía PMBOK, se utiliza para ejecutar un análisis relacionado con los procesos 
que involucran aspectos administrativos, en este caso se van analizar aspectos 
relacionados con la forma de elaborar una guía administrativa donde se indique 
los pasos para dar cumplimiento al cliente en lo referente a la garantía 
correspondiente al servicio post venta realizado. 
Como parte del proceso general, se procede a identificar los desperdicios a través 
del empleo de la guía PMBOK, donde se recopila una información para 
posteriormente llegar a establecer un diseño eficaz tendiente a identificar las 
oportunidades de mejora  existentes.  
Concretamente, el desarrollo que emplea la guía PMBOK, para alcanzar la 
productividad de la empresa, conlleva las siguientes fases: 
 
3.1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
FASE 1.  IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 
Fase donde se determina y describe la actual situación, estableciendo las clases 
de falencias que se presenta en la empresa, tanto por mala planificación, 
inadecuada gestión de operaciones, o problemas relacionados con los grupos de 
interés 
FASE 2 REVISIÓN DE LA GUÍA PMBOK Y DE SU APLICABILIDAD 
Se realiza una revisión de los numerales de la guía PMBOK, identificando los 
puntos aplicables para aprovechar las oportunidades de mejora encontradas en la 
fase diagnostica. 
FASE 3. ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
En esta etapa se estructura la guía PMBOK, a las características del servicio post 
venta adelantados en las tiendas ARA teniendo presente los lineamientos del 




3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Teniendo las características que direccionan este estudio, el mismo se clasifica 
como una investigación descriptiva, puesto que como lo señala Dalen y Meyer54 
estas investigaciones se identifican porque dan a “conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas”, que en este caso son los procesos de 
las empresa JMV CONSTRUKTORA S.A.S, la investigación descriptiva no se 
limita únicamente a la recolección de datos sino que incluye la realización de una 
predicción y una identificación de las relaciones que se dan entre las variables 
planteadas. 
En este sentido, la investigación descriptiva permite dar cumplimientos a los 
objetivos trazados en la realización del presente estudio. 
 
3.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 
3.3.1 Fuentes Primarias 
Dentro de las fuentes primarias a utilizar para la recolección de la información 
sustento del presente trabajo, se encuentran; los informes de interventoría 
efectuados al servicio pos venta del almacén ARA del barrio Restrepo , los 
documentos pertenecientes al sector de la construcción, la consulta a expertos 
como son los profesionales y especialistas en el tema. 
3.3.2 Fuentes Secundarias 
Entre las fuentes secundarias a utilizar se encuentran datos escritos consignados 
en libros, artículos de revistas especializadas, páginas de internet especializadas 
en el ramo de la construcción y documentación soporte de la empresa relacionada 
con la construcción o mantenimiento de los locales de las tiendas ARA ubicadas 




54 DALEN, Van y MEYER, William. Síntesis de Estrategia de la investigación descriptiva. Manual de 
técnica de la investigación educacional. México, Paidós.2003. p. 123-143 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población corresponde a la totalidad de tiendas ARA que funcionan dentro de la 
ciudad de Bogotá, D.C, que cumple con el marco geográfico y demográfico que se 
explica en el capítulo correspondiente, así como, el contexto de las tiendas ARA 
está inscrito dentro de su propio marco demográfico que, igualmente se relaciona 
en los capítulos anteriores. 
MUESTRA 
Se hará un estudio de caso que es representativo de los procesos que se llevan a 
cabo en las construcciones de tiendas ARA dentro del perímetro urbano de 
Bogotá, correspondiente a la construcción de almacén, que como se muestra en la 
siguiente figura, está ubicada en la carrera 24C con calle 13 sur, dentro del 
perímetro urbano del barrio Restrepo, perteneciente a la localidad Antonio Nariño 
de la ciudad de Bogotá, D.C. 
En lo referente a un estudio de caso Yin55 indica que es: 
 “…una estrategia de investigación destinada a responder ciertos 
tipos de interrogantes que ponen su énfasis en el ¿Qué? ¿Cómo? y 
¿Por qué? Subrayando la finalidad descriptiva y explicativa. Es una 
estrategia de investigación que comprende todos los métodos con la 
lógica de la incorporación en el diseño de aproximaciones 
específicas para la recolección de datos y el análisis de éstos”  




55 YIN, Enrique. El estudio de caso como metodología de investigación. Teoría, mecanismos 















Fuente: Los autores con base en la aplicación Google maps.  
 
3.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 
El alcance de la investigación es lograr la descripción de oportunidades de mejora 
relevantes en el control administrativo en los servicios post venta en el marco de 
contratos de obra civil de locales donde funcionan las tiendas ARA en Bogotá 











Las limitaciones se tienen en la no aplicación de esta herramienta durante el 
tiempo de ejecución del proyecto, por lo que se deja planteada y recomendada su 
ejecución. Por la contingencia y aislamiento que ha provocado la pandemia No ha 





4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
En el proyecto se resalta la importancia de aplicar conceptos propios de la 
gerencia de obra que han sido relevantes en la utilización de un conjunto de 
destrezas que han sido clave para aplicar los conocimientos y en este caso 
específico los procedimientos de la guía PMBOK para mejorar  la satisfacción del 
cliente y otros interesados  
En este contexto, se entrega un documento donde, partiendo del diagnóstico 
efectuado, se estructura un plan de mejoramiento que cubre, políticas, 
procedimientos, indicadores y herramientas más adecuadas, basado en la guía 
PMBOK, para el servicio post venta de contratos de obra civil en locales de 
tiendas ARA en Bogotá D.C. 
Además, contiene elementos de juicio que orienten sobre la importancia de 
mejorar los procesos administrativos en los contratos de obra civil con tiendas 
ARA dentro del distrito capital de Bogotá, y los sustentos de la guía que avalan la 
jerarquía de los temas desarrollados como apoyo para la aplicación de estas 
formas de mejora dentro de los procesos que se desarrollan en el servicio post 
venta. De esta forma se inicia con el diagnostico identificando las principales 
problemáticas, donde se recurre a la obra que se realiza en el barrio Restrepo, 
como se presente a continuación. 
4.1 FALENCIAS RELEVANTES EN LOS SERVICIOS POST VENTA EN EL 
MARCO DE CONTRATOS DE OBRA CIVIL. 
Dentro del sistema de calidad de la empresa JMV CONSTRUKTORA SAS, se 
planifica, se ejecuta y se controlan auditorías internas periódicas a los proyectos 
que desarrolla la empresa. Es en este contexto donde las actividades de posventa 
en la tienda ARA del Barrio Restrepo fue auditada en el mes de febrero del 
presente año, encontrando varias NO CONFORMIDADES, que se presentan en el 
anexo A, donde se puede identificar las falencias del control administrativo de este 
servicio.   
4.1.1 Falencias por mala planificación y gestión 
De acuerdo con los resultados, expresados en las NO conformidades del control 
administrativo del servicio posventa de tiendas ARA en el Barrio Restrepo, los 
principales problemas que presenta la empresa en la planificación y gestión de las 




En la siguiente tabla se presenta la forma como los problemas de una contratación 
eficiente desde la zona de gestión inciden en el servicio posventa de acuerdo con 
las No conformidades presentados en el anexo A. 
Tabla 6 Falencias del proceso de gestión en la contratación en el marco del 
servicio posventa para local ARA en el barrio Restrepo 
Descripción Mano de 
obra 
Materiales Maquinaria Reprocesos Tiempos de 
ejec. 
AFECTACIÓN DE LAS FALENCIAS 
Los errores en 




posventa, y en 
las 
especificacion
es técnicas se 







tienen que ser 
modificados 
como se 
refleja en las 
cantidades 
adicionales de 
obra, pues por 
las 
condiciones de 
servicio no se 
hace 
reevaluación 












































































































Fuente: Los autores con base en informes de auditoria 
 
Para la contratación se debe procurar que el trabajador entienda todas y cada una 
de las cláusulas establecidas, para servicios posventa; las cuales deben ser 
redactadas de forma clara y teniendo en cuenta la normatividad vigente, puesto 
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que se presentan problemas por falta de estos aspectos dentro de algunos 
subcontratos, ósea que esto sucede, sobre todo, cuando se utiliza la 
intermediación laboral.   
Para la elaboración de estos contratos, donde se necesita intermediación laboral: 
El artículo 10 del decreto 3115 de 1997 vista como “la actividad organizada 
encaminada a poner en contacto a oferentes y demandantes de mano de obra 
dentro del mercado laboral para que mutuamente satisfagan sus necesidades, 
entendiéndose como oferentes de mano de obra las personas naturales que están 
a disposición de mano de obra, el reconocimiento de las diferentes unidades 
económicas para que sus vacante, sean ocupadas por personas calificadas para 
el desempeño de las mismas”56. Se debe clarificar los alcances de los servicios 
posventa 
Para evitar sobre costos que no se pagan por el cliente, algunas veces para la 
empresa, ha sido prioridad acoger a familiares, para los cargos fundamentales sin 
que las competencias sean el factor determinante, menospreciando los niveles de 
idoneidad y las capacidades de los profesionales competentes, esto es algo que 
puede costar perdidas a la empresa, pues muchas veces el apremio familiar 
interfiere en la toma de devociones fundamentales para la productividad, como lo 
reseña. Codina y et al. 57 
En el semestre dentro del marco de la pandemia COVID 19, estas 
intermediaciones han ocasionado en la empresa varias amenazas que se ven 
reflejadas en despidos, desperdicios de tiempo en la ejecución eficiente de 
actividades empresariales, pues la empresa tienen que buscar formas de 
reorganización, debido a la generación excesiva de empleos con la modalidad de 
prestaciones de servicios, que se agrava con la falta de garantías para el pago de 
primas legales y beneficios para el trabajador que está en situación de oferente, 
igualmente se pueden ocasionar graves multas por evasión de aportes 
parafiscales por desprestigio legal, que desencadena en una disminución de la 
opción de contratación pública. 
  
 
56 MINISTERIO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Decreto 3115, artículo 10 de 1997 
57 CODINA, J; PAGAN, J; CURSI, R. Administración de las pequeñas y medianas empresas.  
Editorial Trillas, S.A. México, 2005 
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• Selección de personal 
Tabla 7. Falencias en proceso de gestión en selección de personal para el servicio 
posventa de la tienda ARA en el barrio Restrepo 
Descripción Mano de obra Materiales Maquinaria Reprocesos Tiempos de 
ejec. 
AFECTACIÓN DE LAS FALENCIAS 
En el servicio 
posventa de la 




contratista para la 
pintura de muros 
que tuvo que ser 
cambiado por que 
en obra no 




en la mano de 
obra calificada 
se afecta con 
el peligro de 
afectar nuevos 














os no se 
afectó  
Se tuvo que 
efectuar 
nuevamente 
la pintura de 












El tiempo de 
la nueva 
selección 
Fuente: Los autores con base en informes de auditoria  
El personal que generalmente se contrata no siempre ha cumplido con un proceso 
de evaluación que determine sus competencias reales, de tal forma que no 
siempre se garantiza la calidad del producto o servicio respaldado por 
evaluaciones y revaluaciones en las que las necesidades del cliente son la 
prioridad para el perfil de personal, coincidiendo en la empresa con lo expresado 
por Beltrán58  “La informalidad en los procesos de selección de personal adecuado 
tanto en conocimientos como en experiencia para cada uno de los cargos de las 
empresas representa uno de los elementos que afecta  el nivel productivo de las 
empresas Bogotanas”. (p.15).  
El no especializarse en un servicio posventa, algunas veces ha ocasionado en la 
empresa JMV CONSTRUKTORA SAS la ruptura entre cliente – empresa-
satisfacción, dejando a factores externos el funcionamiento adecuado de los 
productos o servicios prestados. 
  
 
58 BELTRÁN, Alejandro. Los 20 problemas de la pequeña y mediana industria. Editorial 




• Falta de claridad en las funciones del personal  
Tabla 8. Medición e incidencia del proceso de gestión para falta de claridad en las 
funciones del personal en el servicio posventa de la tienda ARA en el barrio 
Restrepo 






AFECTACIÓN DE LAS FALENCIAS 
En el servicio 
posventa de la 
tienda ARA en 
el barrio 





el servicio era 
una garantía por 
un servicio suyo 




la mano de 
obra 
calificada se 
























e la pintura 








por el contratista 
mal 
seleccionado  
El tiempo de la 
nueva selección 
Fuente: Los autores con base en informes de auditoria  
Desde la zona de gestión generalmente no se planifican, organizado ni 
controlando de forma eficiente las funciones que deben cumplir los empleados. En 
el caso de la empresa JMV CONSTRUKTORA SAS no hay un manual de 
funciones donde se especifique concreta y claramente cada una de competencias 
y alcances de los cargos dentro de los servicios posventa. Estos se deben ajustar 
continuamente, sin embargo, la manera como se asignan las funciones y los 
procedimientos exactos no se encuentra estandarizada, generando desperdicios 
cuantiosos de tiempo y desplazamientos infructuosos de empleados que se 
relacionan con la falta de claridad en las actividades que deben realizar para 
aportar valor dentro de los procesos empresariales.   
La situación de la empresa coincide con lo expresado por Navarrete y Olave59, 
según el cual uno de los principales problemas de las empresas bogotanas es no 
puntualizar en las funciones que se deben cumplir dentro de los puestos de 
trabajo, las empresas no cuentan con una documentación que permita consultar 
de una forma metodológica, ágil y eficiente las distintas actividades que se deben 
 
59 NAVARRETE, Angela; OLAVE, Carolina. Modelos de aplicación de herramientas de manufactura 
esbelta desde el desarrollo y mejoramiento de la calidad en el sistema de producción de una 
empresa de Bogotá. Universidad Javeriana. Bogotá, 2014 
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desarrollar por dada uno de los empleados. No se implementan manuales de 
funciones, y por este motivo no existe una mejora continua de los procesos y la 
estructura organizacional de las empresas ajustándose. 
Como se dijo anteriormente es necesario darles una priorización a las 
problemáticas de las empresas con el fin de diseñar estrategias dentro de los 
alcances del servicio posventa. Se trata ahora de una evaluación cuantitativa de 
cada uno de las circunstancias adversas en la empresa JMV CONSTRUKTORA 
SA, planteadas anteriormente de acuerdo su importancia en la probabilidad de que 
ocurran y en la forma como afectan la productividad general de la empresa de 
acuerdo a los siguientes criterios de evaluación sugeridos por los directivos en 
reunión con los autores. 
De la siguiente tabla se toman los rangos para calificar los problemas según su 
impacto. Como se observa estos se evaluarán desde un rango insignificante 
calificado con el nivel 1, hasta un rango catastrófico calificado con el nivel 5 
Tabla 9. Valoración de los riesgos según sus consecuencias o impactos 


















Presupuesto El capital de trabajo y activos fijos de la obra se afectan 
en más de un 20% 
Mano de obra: El personal contratado mal planificado o muestra 
incapacidades mayores a un 20%. 
Materiales. Más del 20 % de materiales defectuosos o con 
devoluciones 
Maquinaria Más del 20 % de la maquinaria defectuosa o mal 
planificada  
Reprocesos: Más del 20 % de los procesos de obra identificados se 
tienen que repetir. 
Tiempo de ejecución: Se afecta en más de un 40% el tiempo de 














Presupuesto El capital de trabajo y activos fijos de la obra se afectan 
entre un 15% y un 20% 
Mano de obra: El personal contratado mal planificado o muestra 
incapacidades entre un 15% y un 20%. 
Materiales. Materiales defectuosos o con devoluciones entre un 15% 
y un 20% de las compras 
Maquinaria. Defectuosa o con devoluciones entre un 15% y un 20% 
de los usos 
Reprocesos: Los procesos de obra identificados se tienen que 
repetir entre un 15% y un 20% de los casos 
Tiempo de ejecución: Se afecta entere un 30% y un 40% el tiempo 

















Presupuesto El capital de trabajo y activos fijos de la obra se afectan 
entre un 10% y un 15% 
Mano de obra: El personal contratado mal planificado o muestra 
incapacidades entre un 10% y un 15%. 
Materiales. Materiales defectuosos o con devoluciones entre un 5% 
y un 15% de las compras 
Maquinaria. Defectuosa o con devoluciones entre un 5% y un 15% 
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Niv. Ran. Descripción Grado de Impacto 
de los usos 
Reprocesos: Los procesos de obra identificados se tienen que 
repetir entre un 5% y un 15% de los casos 
Tiempo de ejecución: Se afecta entere un 10% y un 30% el tiempo 













Presupuesto El capital de trabajo y activos fijos de la obra se afectan 
entre un 5% y un 10% 
Mano de obra: El personal contratado mal planificado o muestra 
incapacidades entre un 5% y un 10%. 
Materiales. Materiales defectuosos o con devoluciones entre un 2% 
y un 5% de las compras 
Maquinaria. Defectuosa o con devoluciones entre un 2% y un 5% de 
los usos 
Reprocesos: Los procesos de obra identificados se tienen que 
repetir entre un 5% y un 15% de los casos 
Tiempo de ejecución: Se afecta entere un 3% y un 10% el tiempo de 



















Presupuesto El capital de trabajo y activos fijos de la obra se afectan 
en menos de un 5% 
Mano de obra: El personal contratado mal planificado o muestra 
incapacidades menores a un 5%. 
Materiales. Menos del 2 % de materiales defectuosos o con 
devoluciones 
Maquinaria Menos del 2 % de la maquinaria defectuosa o mal 
planificada  
Reprocesos: Menos del 2% de los procesos de obra identificados se 
tienen que repetir. 
Tiempo de ejecución: Se afecta en menos de un 3% el tiempo de 
ejecución de obra 
Después de haber hecho el anterior análisis, con las directivas de la empresa, con 
la interventoría, con un representante del cliente, con el ingeniero residente, con el 
almacenista y con los principales contratistas de la obra, donde estuvieron 
presentes los autores del presente proyecto, se tiene el siguiente cuadro de 




Tabla 10. Problemas más comunes de la zona de gestión 




No se comprenden todas las 
cláusulas de los contratos. 
afectación maderada y 
calificación de 3 
No se cumple la normatividad 
estipulada en los contratos 
afectación moderada 
calificación de 3 
SELECCIÓN 
DEL PERSONAL 
El personal contratado no cumple 
con los requisitos del cliente o de 
la organización. 
afectación menor calificación 
de 2 
No se ejecuta la evaluación y 
reevaluación periódica de las 
competencias. 
afectación moderada 












No hay un documento donde se 
estipulen las funciones, 
afectación mayor calificación 
de 4 
Fuente: Los autores 
Como se observa, la falencia causada por la falta de claridad en las funciones de 
servicio posventa, que deben estar incluidas desde un inicio en las condiciones 
con que se contrata al personal es el aspecto más relevante en lo que se refiere a 
la mala planificación y gestión, por este motivo se debe incluir dentro del plan de 
mejoramiento que se diseñe para mejorar las condiciones desde el inicio de 
subcontratos. 
4.1.2 Falencias por mala gestión en las operaciones 
Igualmente, de acuerdo con los resultados de las auditorias efectuadas al control 
administrativo en el servicio posventa del barrio Restrepo, se ha podido identificar 
que para la el servicio posventa se este local, los problemas misionales 
característicos de las empresas son los que se relaciona en la siguiente tabla. 




Tabla 11. Falencias del proceso de comunicaciones en el servicio posventa 








AFECTACIÓN DE LAS FALENCIAS 
Algunas veces se hacen 
sugerencia por parte de la 
interventoría o de los 
contratistas sin dejar 
constancia, puesto que 
no se tiene una 
plataforma para estas 
recomendaciones, 
ocasionando que luego 
de terminados los 
procesos se tengan que 
cumplir con estas 
sugerencias mal 
comunicadas 
La mano de 
obra mal 
gestionada 




















aplica   
Se tuvo que 
realizar todo 
















Fuente: Los autores con base en informes de auditoría. 
Las comunicaciones utilizadas por las empresas deben ser eficientes y se deben 
tener procedimientos para garantizar que toda información que se requiera con 
respecto a un servicio activo, se produzca en el momento en el que se necesita.  
Esta situación a menudo no se da dentro del servicio posventa, siendo así como 
en ocasiones se pierden las comunicaciones efectivas con el cliente o los 
comunicados que se producen dentro de la empresa.  
De igual modo, todas las inquietudes de los clientes deben ser transferidas a la 
dirección utilizando para ello medios modernos y eficientes que faciliten un manejo 
ágil y eficaz, sin embargo, ello no siempre se puede, produciendo entonces un 
deficiente comunicación entre las partes interesadas; generando desperdicios y 
generalmente debe iniciarse de nuevo el procedimiento planteado inicialmente; por 
ello, lo ideal es establecer los modernos sistemas de comunicación con los cuales 
la empresa pueda permanecer competitiva dentro de los avances tecnológicos que 
día a día invaden el medio laboral y comercial. 
Unos de los problemas más comunes y de mucha importancia en la actualidad, de 
los cuales la gerencia de una organización debe tener más cuidado es el referente  
a los cambios tecnológicos, debido a que si no  se cuenta con una tecnología 
adecuada se puede generar un caos dentro de la organización  y como ejemplo se 
tiene con la falta de un sistema de información, dado que "La finalidad de un 
sistema de información es captar, almacenar y distribuir información del entorno 
de una institución y de sus operaciones internas para el propósitos de apoyar a las 
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áreas o funciones de la institución y la toma de decisiones”. Laudon,Kenneth60 
El Hecho de no contar con un software eficiente y confiable, acorde con los 
avances que imponen las nuevas técnicas de información y comunicación (TICs) 
puede ocasionar   a las graves pérdidas económicas, financieras y sociales a las 
empresas y a sus trabajadores, puesto que los desperdicios de tiempo causados 
por tecnologías obsoletas que la competencia va remplazando, muchas veces son 
determinantes para el fracaso empresarial. 
En la nueva era donde las tecnologías de la información motivan y mueven el 
funcionamiento adecuado de las empresas y de las organizaciones, se hace 
necesario que el talento humano cuente con la información oportuna para tomar 
las mejores decisiones en el momento adecuado.  Para la correcta toma de 
decisiones las nuevas tecnologías de la información son muy relevantes, ya que 
permiten obtener y procesar mucha más información que los medios manuales.  
Se hace necesario sistematizar datos, gestión, contabilidad, nominas etc.  
Con el fin de llevar una organización en la empresa. Por este motivo se hace 
necesario realizar el montaje de un software confiable que lleve a la empresa a 
responder de mejor manera a los nuevos clientes, tanto del sector oficial como del 
sector privado que constituyen sus nuevas alternativas de trabajo 
• Elaboración y archivo de documentos. 
Tabla 12 Falencias del proceso de elaboración de archivos y documentos en el 
servicio posventa 
Descripción Mano de obra Materiales Maquinaria Reprocesos Tiempos. 
AFECTACIÓN DE LAS FALENCIAS 
Se han presentado 
3 subcontratos mal 
liquidados lo que 
ocasiona la falta de 
disponibilidad para 
cumplir con el 
servicio posventa, 
se debe revaluar. 
con los contratistas 
de muros, pintura y 
ornamentación  






puesto que el 
personal en 
obra no hace 
reproceso  
Para este 
caso de la 
obra no 
aplica   
Para este 
caso de la 
obra no 
aplica   
Se tuvo que realizar 
todo el proceso de 
revisión de contratos 
corrigiendo el motivo 
del desfase, edemas 
del tiempo invertido en 
la búsqueda de cada 
uno de los contratos 
Para este 
caso de la 
obra no 
aplica   
Fuente: Los autores con base en informes de auditoría. 
Los contratos y documentos que se realizan y los documentos normativos no 
siempre son elaborados y archivados cumpliendo con procedimientos que 
 
60 LAUDON, R, KENNETH, C.  Interactive computing series: Microsoft Word 97. 1997, p. 91 
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garanticen su uniformidad y claridad. Para la disposición final de documentos y 
contratos se debe disponer de procedimientos de archivo que permita a quien 
requiera un documento determinado encontrarlo siempre de una forma 
determinada evitando desperdicios de tiempo y posibles pérdidas de los 
documentos mismos. 
En ocasiones se manejan varios subcontratos a la vez, y estos inicialmente se 
manejan por fuera de las instalaciones, pero hay un momento en el que los 
archivos de documentos que llegan a las empresas y deben ser archivados 
ordenados de una manera que cuando se requiera se puedan diferenciar 
claramente aspectos como su lugar correcto de ubicación, el proyecto al que 
pertenece, el tiempo en el que se produce y el responsable para evitar su pérdida 
o confusiones de manejo de la información. 
Además, muchos archivos se requieren después de años de realizado un contrato 
pero si se archivan todos los documentos, se puede producir una acumulación de 
los mismos que hace imposible su organización y localización eficiente por este 
motivo se debe disponer de un archivo muerto que puede ser digitalizado y 
permanecer en medio magnético y un procedimiento que especifique claramente 
la duración de los documentos físicos, tanto en sus lugar de origen como en las 
instalaciones, en su calidad de archivo activo y de archivo muerto que debe ser 
digitalizado para reposar en lugar magnético seguro. 
Para garantizar esta seguridad, también es indispensable determinar las personas 
autorizadas para tener acceso a los distintos tipos de documentos que se 
almacenan, tanto en archivo activo como archivo muerto. Puesto que en la obra de 
tiendas ARA en el barrio Restrepo sucede la expuesto por Beltrán61 quien expone 
que “Cuando el manejo de algunos documentos o información requerida es 
demasiado complejo se desestimula su utilización” (p 10).  
 




• Superficialidad en formas de producción 
Tabla 13. Falencias de superficialidad en formas de producción  








AFECTACIÓN DE LAS FALENCIAS 
En un contrato de 
ornamentación el 
cliente consideró que 
las puertas estaban 
obsoletas, así como 
su confección, 
puesto que en el 
contrato figuran 
puestas modernas 
de acceso a zonas 
de personal.   
La mano de 
obra mal 
gestionada por 





































Fuente: Los autores con base en informes de auditoría. 
Si bien es cierto, que es valioso que las compañías ofrezcan respaldo en varias 
áreas, también es cierto que las empresas que no contratan frecuentemente 
disminuyen su valor a través del tiempo, y por tanto al no direccionar algunos 
recursos que tienden a incentivar sectores y puntos clave dentro de la empresa, 
no se logra que la misma sea competitiva, siendo posible que llegue a un punto 
donde su capacidad no sea suficiente para irradiar una satisfacción mercantil que 
se desarrolla constantemente dentro del marco de la globalización y donde se 
requieren soluciones eficaces, rápidas y viables. 
El no especializarse en un producto o servicio de calidad puede ocasionar en las 
empresas rupturas entre cliente – empresa-satisfacción, la actualización de las 
líneas de producción y su publicidad para hacerlas conocer en el medio son 
indispensables para no generar desperdicios por tiempos muertos en los que 
suplente no hay pedidos que atender. 
En la siguiente tabla se presentan los principales problemas presentados por la 
mala gestión en operación para la obra del barrio Restrepo, donde se utilizan los 





Tabla 14. Problemas más comunes de la zona de operación 






En ciertas circunstancias no hay 
entendimiento en los sitios de labor y la 
administración. 
afectación mayor y 
calificación de 4 
No hay un sistema de control que asigne 
responsabilidades 
afectación mayor y 
calificación de 4 
FALLAS EN LA 
ESTANDARIZACIÓN 
DE LOS ARCHIVOS 
No hay en el proceso de archivo en algunos 
documentos que son obligatorios. 
afectación moderada y 
calificación de 3 
No hay procedimientos que expliquen qué 
hacer con cada documento. 
afectación moderada 
calificación de 3 
No hay un documento donde se estipulen 
las funciones, 
afectación moderada 
calificación de 3 
SUPERFICIALIDAD 
EN FORMAS DE 
PRODUCCIÓN 
Especializarse en un producto o servicio de 
calidad. 
afectación mayor y 
calificación de 4 
En ocasiones no se trabaja Tecnología de 
punta. 
afectación moderada 
calificación de 3 
Obras simples  afectación moderada y 
calificación de 3 
Fuente: Los autores 
Como se observa la falta de software adecuado es una problemática que afecta 
las comunicaciones ocasionando mayores inconvenientes en el servicio posventa, 
además un software eficiente puede incidir en la corrección necesaria de la forma 
de manejo de archivos y en la estandarización de procesos más actuales de forma 
urgente dentro de un plan de mejoramiento. 
4.1.3 Principales Problemas por mala relación con los interesados 
De acuerdo con el informe de auditoría interna del mes de febrero de 2020, en la 
obra se han identificado los siguientes problemas característicos del 
involucramiento con los interesados. 
• Mala imagen corporativa  
Dado que el servicio pos venta es determinante para que el cliente realice nuevos 
contratos con la empresa y a su vez la relacione por su responsabilidad, 
compromiso y cumplimiento, es vital que las visitas realizadas durante el servicio, 
en las que el cliente se hace presente, tanto la empresa como los subcontratistas 
se aseguren de tener un representante que este en la capacidad de resolver 
cualquier duda sobre las obras y los acabados que se realizan, y la forma como se 
está respondiendo por la garantía de las obras. Sin embargo, en las visitas 
conjuntas con la interventoría y durante la auditoria no se encontró un 
representante de los contratistas con la capacidad de explicar a cabalidad el 
origen de los trabajos que se ejecutaban y la forma como se responde al cliente 
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por la garantía de sus trabajos. 
Esta situación deja un manto de dudas en el cliente sobre la capacidad de la 
empresa para ejecutar un servicio pos venta de calidad, y sobre el interés de la 
empresa por mejorar continuamente basándose en la satisfacción del cliente, tanto 
con los trabajos realizados, como con la atención e interés que se le presta a sus 
inquietudes. En la siguiente tabla se relaciona la principal consecuencia de esta 
falta de interés por mantener una buena imagen ante el cliente y otras partes 
interesadas  
Tabla 15. Falencias del proceso de mala imagen corporativa en el servicio 
posventa de tiendas ARA en el barrio Restrepo 




AFECTACIÓN DE LAS FALENCIAS 
Se dejan de 
realizar contratos 
por falta de un 
trabajo juicioso en 
la imagen de la 
empresa durante el 
servicio posventa. 
La mano de 
obra que deja 
de trabajar, más 
los que tienen 
que ser 
despedidos 




caso de la 
obra no 
aplica   
Para este 
caso de la 
obra no 






aplica   
Para este 
caso de la 
obra no 
aplica.  
Fuente: Los autores con base en informes de auditoría. 
Los procesos de contratación son la fuente real ingresos para la empresa JMV 
CONSTRUKTORA SAS, por este motivo la imagen que se debe dejar durante el 
servicio posventa, algunas veces es determinante para nuevos contratos. Cuando 
no se tiene un trabajo constante para mantener la imagen corporativa en el 
servicio posventa ante la administración de tiendas ARA, han generado 
estancamiento de la empresa y por consiguiente diferentes problemáticas en su 
interior como son: 
• Congelamiento de sueldos, los empleados se ven obligados a permanecer 
con los mismos salarios básicos durante el tiempo que demore las 
licitaciones. 
• Despidos masivos: Al no tener grandes demandas de servicios por parte 
de Almacenes ARA, la empresa se ve obligada a despedir personal con el 
fin de solventar los problemas económicos que se agrava en el contexto 
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de la pandemia COVID 19, pero que se puedan llegar a enfrentar en los 
momentos de crisis cuando las licitaciones o las contrataciones están aún 
en estudio.  
• Cuando se contrata con la empresa, algunas veces se forjan retrasos en 
los pagos, lo que genera que las mensualidades se convierten en sueldos 
bimensuales y trimestrales, lo que deja tanto a la empresa como a los 
trabajadores con grandes riesgos económicos para responder tanto por 
sus necesidades personales como las necesidades empresariales 
(cubrimiento de nóminas, papelería, mantenimiento de máquinas, 
contratación etc.). 
 
• Formas de contratación inadecuada  
Tabla 16. Falencias de la forma de gestión inadecuada en el servicio posventa del 
barrio Restrepo 
Descripción Mano de obra Materiales Maquinaria Reprocesos Tiempos de 
ejec. 
AFECTACIÓN DE LAS FALENCIAS 




s de pintura 
pro falta de 








se ve afectada 













inicial de los 
materiales por 
comprar se 
afecta en la 





que se pierden 






debido a los 














se tienen que 
repetir 








no se afecta 
en la media 
que las obras 
de más son 
canceladas. 
Fuente: Los autores con base en informes de auditoría. 
Definitivamente, un problema actual lo mala relación con los interesados de 
empresa, consiste, en el incumplimiento de la normatividad en cuanto a la forma 
de atender los requerimientos implícitos en los servicios posventa, de los cuales la 
gerencia moderna no puede separarse. Si a estos no se le da la atención debida, 
se pueden originar grandes conflictos dentro de una organización. Esto se traduce 
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en la imposibilidad de contratación nuevamente con el cliente. 
Cuando se presentan problemas en la entrega de requisitos por parte del cliente 
que generan dificultades en la forma de dar cumplimento a los contratos para 
lograr su satisfacción. La falta de documentos claros para determinar los 
productos a elaborar o los servicios que se deben poner en marcha ocasionan 
estancamientos regenérales que se pueden evitar desde el mercadeo de la 
empresa, ofreciendo servicios y productos totalmente de acuerdo con la línea 
monte.  
 
Tabla 17. Problemas más comunes de la zona de transferencia 




La competencia no permite un 
alto porcentaje de 
contratación. 
afectación mayor calificación de 
4 
Las nuevas condiciones del 
mercado exigen mostrar el 
listado de los clientes. 





Los cambios en la 
normatividad exigen un 
cuidado riguroso para evitar 
multas. 
afectación moderada calificación 
de 3 
Las empresas lo pueden 
seguir solicitando, pero es 
responsabilidad de recursos 
humanos. 
afectación moderada calificación 
de 3. 
Fuente: Los autores 
Se hace evidente que el deterioro de su imagen corporativa puede terminar por 
destruir la gestión de la empresa este punto será incluido en la propuesta de 
mejoramiento utilizando herramientas Lean, ya que con la implementación de este 
sistema se espera mejorar la imagen corporativa empresarial y eliminar 
desperdicios. 
4.1.4 Resumen de las falencias de la empresa. 
En el caso de la empresa JMV CONSTRUKTORA SAS, las falencias antes 
descritas constituyen un ejemplo de aplicación útil para la aplicación de VALUE 
STREAM MAPPING (VSM) que parte de diagrama de operaciones basado en las 
actividades afectadas de las distintas zonas según el análisis anterior. En la 
siguiente figura se presenta el diagrama de operaciones para la situación actual de 







Tabla 18. diagrama de operaciones para la obra de tiendas ARA en el barrio 
Restrepo 




1. Planificación y 
gestión por la 
dirección 
 
       
1.1 Contratación 
  
   25 
 25 días de 




1.2 Selección de 
personal   
   15 
Falencias por 
mala selección de 
personal  
15 días de 
retraso en la 
obra 





    
Falencias por falta 
de definición en 
funciones del 
personal 
15 días de 
retraso en la 
obra 
2. Gestión de 
Operaciones  
       
2.1 Comunicaciones 
  
    
 5 días de 
retraso en la 
obra 




    
  





    
Falencias por 
errores en las 
formas de 
producción  
5 días de 
retraso en la 
obra 
3. Involucramiento 
con interesados  
       
3.1 Mala imagen 
corporativa   
    
  
3.2 gestión 
inadecuada en el 
contrato 
  
    
 10 días de 
retraso en la 






       








Demora como. Inspección: 
como 





Para la construcción del anterior diagrama de operaciones se han estimado los 
tiempos de retraso que se generan como consecuencia de los problemas en la 
mala planificación, gestión y control. Empiezan por cantidades no contratadas a 
tiempo y por la falta de asignación de funciones claras al talento humano. En la 
gestión de operaciones, las pérdidas se producen por problemas en la 
comunicación y por formas de construcción inadecuadas, mientras que la 
interacción con los interesados, los retrasos se generan por la falta de gestión 
adecuada en contratos con el cliente, sin que la imagen corporativa aplique en el 
caso del para el servicio posventa, que está ejecutándose. Por su parte la 
comunicación también depende de las relaciones con el cliente de esta obra con 
quien mensualmente se hacen las actas de obra donde se cobran las cantidades 
ejecutadas.  
Para cada una de estas actividades se tiene el tiempo productivo (CT), que es la 
duración general de las actividades dentro de esta obra, teniendo en cuenta que la 
obra tiene una duración contractual de a años el tiempo de ciclo para las 
actividades de la zona de gestión y de la zona de transferencia corresponde a los 
3 meses iniciales que es cuando se ejecutan las contrataciones requeridas en la 
obra, mientras que el TC en la zona de operación corresponde a toda la duración 
de la obra. El tiempo contributivo (TC) corresponde a los días realmente 
aprovechados en cada labor y el tiempo no contributivo corresponde al tiempo que 
se ha perdido dentro de cada actividad durante toda la obra y coincide con el 
marcado bajo el conjunto de actividades que sumadas determina el tiempo total 
perdido en la obra por las perdías identificadas mediante las técnicas lean 
construcción.  
4.2 ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS PMBOK,  COMO 
OPORTUNIDAD DE MEJORA DE LAS SITUACIONES  IDENTIFICADAS. 
En las siguientes tablas se resumen y se relacionan las problemáticas 
administrativas identificadas, por mala planeación y gestión, por mala operación y 
por mala relación con los interesados, con el numeral de la guía PMBOK que se 
puede abarcar para mejorar el servicio posventa ofrecido por la empresa JMV 
CONSTRUKTORA S.A.S después de la construcción de un local donde empezara 
a funcionar una tienda ARA 
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Tabla 19 Relación de los numerales de la guía PMBOK con falencias por mala 
planeación y gestión 
Problema 
principal 








No se entienden 
claramente todas 
las cláusulas de los 
contratos 
F. por demandas  
F. por tener que responder 
por situaciones no 
previstas.  




ambientales de la 
empresa 
No se cumple la 
normatividad 
vigente en los 
contratos 
F. de tiempo al tener que 
redactar nuevamente o 
hacer otro si 
F.  por demoras en la 










cliente y de la 
organización 
F. Por Producto no 
Conforme en contratos que 
requieren agilidad del 
personal de planta. 
4. Gestión de la 
integración del 
proyecto 





F. por niveles de 
producción inferiores a los 
requeridos por el cliente y 
el entorno global 
 
4.1.2.3 Habilidades 









El personal no tiene 
asignadas 
funciones claras 
F. por niveles de 
producción inferiores a los 
requeridos por el cliente y 
el entorno global 
4.4.2.4 Habilidades 
interpersonales y de 
equipo  
 
No existe un 
manual donde se 
consignen las 
funciones 
F. de tiempo buscando una 
explicación explicita de 
cada puesto de trabajo 
4.4.1.5 Activos de 
los procesos de la 
organización  
Fuente. El autor   
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Tabla 20 Relación de los numerales de la guía PMBOK con falencias por mala 
gestión en las operaciones   
Problema 
principal 
Problema derivado Tipo de falencias 
identificadas 
Principio PMBOK 




eficiente por la 
no 
implementación 





En ocasiones se 
rompe el 
entendimiento entre 





práctica de las TICS   
F. por demoras en 
el flujo interno de 
los procesos 
F. Por demoras 
respecto a los que 
se implementan en 
el entorno global 
 




No hay un sistema 
de control que 
permita establecer 
responsables.  
 No existe agilidad en 
algunos procesos en 
los que serían 
utilizables las TICS 
F. por movimientos 
excesivos de 
personal 
F. Pro sobrecostos 
en compra y 
calidad de materia 
prima por falta de 
investigación de 
mercados 
10.1.2 Planificar la 
















en la forma de 
archivos   
No hay claridad en el 
proceso de archivo 
de algunos 
documentos que son 
obligatorios 
F. por movimientos 
excesivos de 
personal 
9. Gestión de los 
recursos del proyecto 
Falta un 
procedimiento que 
explique qué se debe 
hacer con cada doc. 
F. por inventarios 
al no tener claridad 









Tabla 21 Relación de los numerales de la guía PMBOK con falencias por mala 





Tipo de falencias 
identificadas 
Principio PMBOK como 











F. Bajos niveles de 
satisfacción, que genera 





planificación, gestión y 
control estratégico del 









F. de tiempo de espera 
hasta cuando se aclaran las 
condiciones contractuales. 
F.  Por Dificultades de 
comercialización 
2.2 Factores ambientales 
de la empresa, (EEFs) 















F. por problemas de 
continuidad en el acceso a 
los mercados. 
 
5. Gestión del 
alcance del proyecto. Se 
trata de planificar los 
alcances (5.1), recopilado 
los requisitos (5.2), 
definiendo y validando el 
alcance (5.5), y 
controlándolo (5.6) 
 
Fuente: Los autores 
Dentro del análisis de la aplicabilidad de los numerales de la norma para diseñar 
un plan de mejoramiento que busque aprovechar las oportunidades de mejora 
identificadas para el servicio posventa ofrecido en el marco de los contratos para 
obra civil de los locales de las tiendas ARA se puede establecer lo siguiente: 
4.2.1 Análisis de la aplicación la guía como oportunidad de mejora en la 
planificación y gestión 
4.2.1.1 Análisis de la guía PMBOK con falencias por tener que responder 
por situaciones no previstas  
En lo referente con las oportunidades de mejora encontradas por demandas y por 
tener que responder por situaciones no previstas que se originan a partir de una 
forma de contratación inadecuada, debido a que no se entiende claramente las 
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cláusulas de los contratos iniciales y su implicación con la obligatoriedad del 
servicio posventa, siendo , de acuerdo al numeral 3 de la guía PMBOK, obligación 
de la dirección direccionar la claridad de los alcances de los contratos y su 
comunicación eficiente a sus colaboradores .  
En este contexto la empresa JMV CONSTRUKTORA S.A.S, se debe apoyar en lo 
estipulado en la guía PMBOK  sexta edición en la sección 7.2.1.3 que habla de los 
factores ambientales de la empresa, puesto que la guía establece como 
fundamental que la empresa tenga no solo claridad sobre el tema de contratación 
sino que tenga el absoluto dominio del tema relacionado con las condiciones del 
mercado, puesto que es ahí precisamente donde se encuentra ofreciendo sus 
servicios; el servicio posventa en ocasiones puede ser un  mercado cambiante que 
se encuentra relacionado con los proveedores, y sin importar que sea una 
garantía, se debe cumplir con las normas cambiantes en materia económica, legal 
y administrativa tanto a nivel local como a nivel internacional. 
Entonces para poder ofrecer a las tiendas ARA un servicio post venta óptimo a fin 
de lograr la absoluta satisfacción del cliente se requiere, por una parte un dominio 
total de los temas que se mencionaron en el párrafo anterior, pero también se 
requiere una redacción clara y concisa  que coordine de manera armoniosa con 
los dictámenes legales que se pudieran llegar a estimular en el contrato; esto es 
un aspecto igualmente fundamental puesto que lo consignado en un escrito no 
importa su naturaleza y a pesar de que se tenga la necesidad de incluir algunos 
conceptos técnicos, este debe ser redactado de tal manera que cualquier persona, 
por ejemplo los subcontratistas puedan entenderlo en términos generales. 
De otra parte, la aplicación de la guía PMBOK sexta edición en la sección 
mencionada, no solo permite corregir este aspecto; sino que favorece una 
disminución en los egresos económicos de la empresa JMV CONSTRUKTORA 
S.A.S puesto que no se ve obligada a enfrentar engorrosas y complicadas 
demandas por no prestar la atención debida a la solución de inconvenientes 
derivados de un problema principal, es decir; de una contratación inadecuada. 
4.2.2.2 Análisis de la guía con falencia por Producto no Conforme en 
contratos que requieren agilidad del personal de planta. 
En cuanto a las oportunidades de mejora encontradas en el servicio post venta por 
productos no conforme en contratos que requieren agilidad del personal de planta 
y que se deriva a raíz de un personal que no cumple con los requerimiento del 
cliente y de la organización y donde después de analizar la situación presentada, 
se observa que dicha falencia en el servicio post venta de la empresa JMV 
CONSTRUKTORA S.A.S, puede ser solucionada a través de la aplicación de los 
numerales 4, planificando, gestionando y monitoreando los componentes del 
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proyecto desde un principio, específicamente en lo referente a los elementos de 
gestión y del numeral 4.1.2.3 relacionado con las habilidades interpersonales y de 
equipo. 
Entonces, al tener presente lo mencionado en la guía PMBOK, en su sección 4 
“gestión de la integración del proyecto” se puede entender que uno de los 
elementos y principios indispensables dentro de la dirección general que la 
empresa encargada del servicio posventa de las Tiendas ARA, debe realizar es la 
elección correcta del personal que va a laboral para esta empresa. 
El personal a contratar debe ser elegido teniendo presente la división del trabajo 
que se va a realizar en este aspecto se importante saber identificar las habilidades 
y experiencias de cada uno de los candidatos a la vacante ofrecida y la 
disponibilidad de tiempo de los mismos; en lo referente a los cargos de mando 
ellos deben ser asignados a personas que tengan autoridad y pleno conocimiento 
de sus funciones, de tal manera que las órdenes impartidas sean totalmente 
entendidas y cumplidas por parte del personal que se encuentra bajo su mando. 
Igualmente, es necesario dejar claro a los integrantes que conforman el equipo de 
trabajo que absolutamente todas las labores asignadas deben ser realizadas con 
total responsabilidad, disciplina y respeto con los subalternos y superiores; 
quienes a la vez deben elaborar un plan de trabajo donde se deje claro las 
actividades a realizar lo mismo que el equipo o recurso humano asignado para dar 
cumplimiento a esta actividad lo mismo el tiempo máximo para terminar la misma. 
Así mismo, se debe establecer que, si no se trata de una garantía ofrecida por un 
subcontratista, el monto de dinero que recibe cada una de las personas que van a 
colaborar con el servicio debe ser justo de acuerdo a las labores que vaya a 
desempeñar el trabajador; independientemente de que para no esté facturando 
por este servicio, pero se trata de un compromiso contractual previamente 
adquirido, de esta manera el empleado se encontrará satisfecho y dará excelentes 
resultados a la hora de dar cumplimiento con el servicio post venta ofrecido por la 
empresa a las tiendas ARA. 
En lo referente a las oportunidades de mejora por niveles de producción inferior a 
los requeridos por el cliente y el entorno global y que se encuentra relacionada por 
fallas en la realización de una evaluación y revaluación periódica de las 
competencias; puede ser corregida cuando la empresa en mención tiene presente 
las indicaciones consignadas en la guía PMBOK en el numeral 4.1.2.3 referente a 
las habilidades interpersonales y de equipo, puesto que los ambientes laborales 
caracterizados de discordias, inconformismos  y en general de malas relaciones 
interpersonales entre compañeros de trabajo, influyen directamente en los niveles 
de producción y en la calidad del trabajo realizado por los empleados que laboran 
bajo esta clase de ambientes; por ello cuando se tiene presente las indicaciones 
encontradas en la guía PMBOK, se mejoran esta clase de inconvenientes y se 
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direcciona a los afectados a dar cumplimiento con las obligaciones contraídas a fin 
de ejecutar a cabalidad los objetivos estipulados. 
En todo este proceso es fundamental, la participación de una persona neutral y 
facilitadora que conduzca eficientemente hacia la solución exitosa de los conflictos 
presentados; es claro que el facilitador debe previamente hacer realizado una 
evaluación de la competencia de los empleados involucrados, a fin de conducirlos 
a un mutuo entendimiento. 
 
4.2.2.3 Análisis de la guía con falencia por niveles de producción inferiores a 
los requeridos por el cliente y el entorno global. 
En cuanto a las oportunidades de mejora por niveles de producción inferiores a los 
requeridos por el cliente y el entorno global se ha encontrado que esta se presenta 
porque el personal contratado no tiene asignadas funciones claras. 
Para poder solucionar esta falencia y ofrecer un servicio post venta excelente, se 
va a tener presente lo consignado en la guía PMBOK en la sección 4. Gestión de 
la integración del proyecto; hay que comprender que la empresa es un 
conglomerado de elementos materiales y de recurso humano; siendo fundamental 
el entendimiento, el conocimiento, las habilidades y la experiencia que cada uno 
de los miembros que conforman el equipo tenga a la disposición de la empresa. 
Una parte, del equipo humano de la empresa es el personal que presta servicios, 
que al igual que el personal de planta, debe ser tratado con el mismo respeto y 
cordialidad, pero también se le debe suministrar la información necesaria y de 
manera global para que tengan idea de las dimensiones e importancia que para la 
empresa tiene, el que este personal no solo realice sus funciones, sino que las 
realice excelentemente. 
Razón que se encuentra reforzada en la sección 4.4.2.4 Habilidades 
interpersonales y de equipo donde se indica: (Project Managemente Institute, 
2017), p.104 
  
Las habilidades interpersonales y de equipo utilizadas incluyen, entre otras: 
• “Escucha activa. Ayuda a reducir los mal entendidos y mejora la 
comunicación y el intercambio de conocimientos. 
• Facilitación. Ayuda a guiar efectivamente a un grupo hacia una 
decisión, solución o conclusión exitosa. 
• Liderazgo. Se utiliza para comunicar la visión e inspirar al equipo del 




• Creación de Relaciones de Trabajo. Permite establecer conexiones 
informales y relaciones entre interesados del proyecto y crea las 
condiciones para compartir conocimiento tácito y explícito. 
• Conciencia política. Ayuda al director del proyecto a planificar las 
comunicaciones en base al entorno del proyecto y al entorno político de la 
organización”, (p.104). 
Por esta razón en los servicios post venta donde participe el personal que presta 
servicios a esta empresa es importante que se tenga presente la pericia, las 
habilidades, las competencias y el conocimiento especializado como lo indica la 
guía y específicamente el numeral 4.4.2.4 habilidades interpersonales y de equipo 
de la guía PMBOK; todo ello enfocado a una mayor comprensión de las funciones 
asignadas a este personal destinado a prestar sus servicios en las tiendas ARA. 
Igualmente se ha encontrado falencias de tiempo buscando una explicación 
explicita de cada puesto de trabajo; ello tiene relación con la no existencia de un 
manual donde se consignen las funciones de cada uno de los trabajadores; para 
poder aprovechar esta oportunidad de mejora y así cumplir con la prestación del 
servicio post venta a las tiendas ARA; se ha tenido presente lo consignado en el 
numeral o ítem 4.4.15 referente a los activos de los procesos de la organización 
ubicados en el manual PMBOK. 
Las funciones que realiza un trabajador se basan específicamente en procesos y 
rutinas que a la vez le sirven al trabajador para realizar la gestión organizada del 
conocimiento y donde se tiene presente aspectos como:  (Project Managemente 
Institute, 2017), p.102 gestión del personal, que incluyen registro y desarrollo de 
capacitación a empleados y generación y elaboración de manual de funciones. 
 
4.2.2 Análisis de la aplicación la guía para falencias por mala gestión en las 
operaciones 
4.2.2.1 Análisis de la guía con falencia por mala comunicación 
Como se ha podido ver, las consecuencias de una mala comunicación son 
problemas relacionados con las demoras en el flujo interno de los procesos, 
puesto que se ha encontrado que en ocasiones se rompe el entendimiento entre 
El sitio de labor y la administración, Falta aumentar la eficiencia de capacitaciones 
en práctica de las TICS; en otras palabras, se presenta por una falta de 
comunicación eficiente debido a la no implementación de un software que cumpla 




Con el desarrollo de los procesos de globalización uno de los aspectos que más 
ha evolucionado es el tema de la tecnología y las comunicaciones, realidad que 
hoy en día se hace muy palpable, a tal punto que muchos de los procesos y 
decisiones incluso de último momento, se realizan a través de los medios de 
comunicación modernos que se pueden obtener a través de las TICs. 
 
La implementación de las TICs en el ámbito de la ingeniería civil se ha constituido 
prácticamente en una necesidad, no solo, para establecer procesos coordinados y 
eficientes entre cada uno de las personas integrantes del equipo de trabajo, donde 
la aplicación de procesos en línea no solo facilita la ejecución de los mismos, sino 
que ahorra tiempo, que se ve representado a la hora de elaborar los Estados 
financieros de la obra. 
 
De otra parte, son sistemas y medios que al ser implementados facilitan una 
comunicación no solo efectiva con el cliente, quien puede en un corto tiempo 
acceder a una relación detallada de los avances y estado actual de la obra sin que 
puede aprobar o desaprobar el desarrollo de la misma, según los acuerdos 
pactados con antelación. 
 
Esta situación generada a través de la implementación y aplicación de la 
tecnología que ofrece las TICs,  no solo deja satisfecho al cliente, sino que genera 
lazo de cordialidad y seguridad entre las partes, lo cual es muy beneficioso a largo 
tiempo, para el reconocimiento del buen nombre a nivel comercial de la empresa. 
 
Teniendo presente esta situación, es muy conveniente establecer e implementar 
en el servicio post venta de las tiendas ARA, un software que cumpla con las 
exigencias modernas en el campo de las comunicaciones, para lo que se debe 
tener presente las disposiciones del punto 10. Gestión de las comunicaciones del 
proyecto, haciendo énfasis también en el numeral 2.2.1 EEFS internos a la 
organización, referente al “Software informático. Entre los ejemplos se incluyen 
herramientas de software para programación, sistemas de gestión de la 
configuración, interfaces de red a otros sistemas automáticos en línea y sistemas 
de autorización de trabajo”, (p.38). 
 
Específicamente, el capítulo 10, de esta guía se encuentra información que facilita 
establecer una solución a las necesidades originadas y así poder lograr una 
adecuada interacción e implementación de los recursos a fin de lograr un 
comunicación efectiva.  
 
 
Para el logro de esta meta se debe entonces realizar una adecuada planificación 
en la gestión de las comunicaciones, mediante la realización de un enfoque y un 
plan adecuado según los requerimientos en el tema de las comunicaciones de las 




Además de ello, se debe gestionar un proceso que garantice una “recopilación, 
creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, monitoreo y 
disposición final de la información del proyecto, para que sean oportunos y 
adecuados”, (p. 359). 
 
Así mismo, se debe monitorear las comunicaciones, es decir realizar un 
seguimiento a este proceso con la finalidad de satisfacer las solicitudes de los 
involucrados. Es decir, cuando hay falencias por movimientos excesivos de 
personal y existen falencias por sobrecostos en compra y calidad de materia prima 
por falta de investigación de mercados, debido a que no hay un sistema de control 
que permita establecer responsables y tampoco existe una agilidad en algunos 
procesos en los que sería utilizables las TICs, es conveniente direccionarse por 
los indicado en la guía PMBOK en el numeral 10.1.2 referente a la planificación de 
la gestión de las comunicaciones; puesto que cuando se realiza una adecuada 
planificación en este sentido se planifica igualmente las estrategias que permiten 
establecer una precisa comunicación entre el emisor y el receptor a fin de lograr 
que los desplazamientos del personal no solo sean mínimos sino que sean 
efectivos y precisos; estos procesos repercuten no solo en el ahorro de tiempo, 
puesto que las personas no deben trasladarse de un sitio a otro para cumplir  con 
la transmisión de la información encomendada sino que se ahorra recursos 
económicos por la misma razón, que pueden ser invertidos en otras áreas. 
 
Del mismo modo, ocurre en lo referente a los sobrecostos por la compra de 
materia prima con calidad o por la falta de investigación de mercados; son 
situaciones que se pueden solucionar fácilmente a través de la implementación de 
una adecuada planificación, numeral 10.1.2; por ejemplo la empresa puede 
instaurar aplicativos en línea que faciliten el desarrollo de los diversos procesos en 
los servicios post venta en las tiendas ARA, que se adelantan en el interior de la 
empresa, del mismo modo se pueden instaurar una página donde el personal 
pueda acceder en un menor tiempo posible a las órdenes impartidas por las 
personas que se encuentran laborando en cargos altos dentro de la empresa. En 
lo referente a la gestión de las comunicaciones correspondiente al numeral 10.2.2, 
donde se pone en práctica todos los aspectos planeados en lo relacionado con las 
comunicaciones y que fueron planeados, tomando como referente lo estipulado en 
el numeral 10.1.2 de la guía PMBOK. 
 
Finalmente  y para brindar una total satisfacción al cliente, es conveniente 
monitorear la gestión adelantada en lo relacionado con las comunicaciones, para 
ello se debe tener presente los aspectos consignado en el numeral 10.3.2 , para 
ello se debe designar un grupo de expertos en el tema de la TICs, quienes una 
vez revisen los ítems estipulados en la etapa de la planificación, deben verificar 
uno a uno la realización de cada uno de ellos; y en caso contrario consignar 
puntualmente en el  libro de observaciones al proceso de comunicaciones, el 
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incumplimiento y el motivo por el que se incumplió el ítem planeado, ello con el fin 
de encontrar la posible causa que lo origino y proponer los respectivos correctivos  
del mismo, a fin de lograr un excelente servicio post venta en las tiendas ARA. 
 
4.2.2.2 Análisis de la guía con falencias por falta de estandarización en 
procesos de archivo del proyecto 
De la falta de estandarización en los procesos de archivo se derivan 
oportunidades de mejora como lo son reducir los movimientos excesivos de 
personal, que se produce en los casos donde no hay claridad en el proceso de 
archivo de algunos documentos que son obligatorios, es necesario indicar que 
dentro de las medidas post venta en las tiendas ARA, es necesario instaurar 
medidas orientados a contrarrestar este inconveniente a través de la 
implementación de las medidas tomadas en la guía PMBOK. El numeral 8 sobre la 
gestión de calidad del proyecto instaura medidas para planificar (8.1), gestionar 
(8.2) y controlar (8.3), aspectos que puedan interferir con la calidad de los 
proyectos, siendo la estandarización de procesos uno de los criterios y políticas 
que se deben seguir dentro de un plan de mejoramiento, compatible con 
actividades de mejora de procesos continuos. 
Dentro de la planificación, se identifican los requisitos, incluyendo tiempos y 
estándares de calidad, que se deben documentar para demostrar su cumplimiento 
dentro del servicio posventa, en la gestión de la Calidad, se trata de convertir en 
actividades concretas lo planificado de tal forma que las políticas de calidad de la 
organización queden incorporadas al servicio posventa. Por su parte el control de 
calidad es el proceso de monitorear y registrar los resultados de la ejecución de 
dichas actividades. 
En cuanto a las oportunidades de mejora en inventarios al no tener claridad en los 
documentos que controlan entradas con salidas, el numeral 9 de la norma 
presenta la forma sistemática de planificar, gestionar y controlar recursos, siendo 
la gestión eficiente de documentos una de las actividades necesarias en el control 
de recursos, en este caso inventarios, cuyo manejo adecuado garantizan su 
correcta disposición para la prestación de servicio posventa  
Igualmente, la disposición de recursos como un direccionamiento gerencia, se 
debe desarrollar desde un orden adecuado de las entradas y salidas de los 
procesos soportados por su respectivo documento y teniendo presente que la 
finalidad de los mismos es dar un eficiente cumplimiento a los servicios post venta 
en las tiendas ARA; es pertinente establecer las medidas instauradas en la guía 
PMBOK en el numeral 4.2 referente al proceso de desarrollo del plan para la 
dirección del proyecto. 
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Puesto que, durante este proceso, se debe “definir, preparar y coordinar todos los 
componentes del plan y consolidarlos en un plan integral para la dirección del 
proyecto. El beneficio clave de este proceso es la producción de un documento 
comprehensivo que define la base para todo el trabajo del proyecto y el modo en 
que se realizará el trabajo”, (p.82) 
4.2.3 Análisis de la aplicación la guía para falencias por mala relación con los 
interesados 
4.2.3.1 Análisis de la guía con falencia por en la imagen corporativa 
Independientemente del cumplimiento de otros numerales de la guía, dentro de 
esta, en su numeral 13.1, presenta los requisitos para identificar, a las partes 
interesadas, siendo de vital importancia tener en cuenta su rol dentro del servicio 
postventa.  
Una correcta identificación del rol de los interesados, como se presenta en el 
numeral 13.1 de la guía, incluyendo la competencia con su interés por prestar en 
mismo servicio, permitirá a la empresa iniciar con la planificación (numeral 8,2), de 
acciones para lograr relaciones exitosas. Corresponde luego a la empresa cumplir 
con los numerales 8.3 y 8. 4 de la guía en el sentido de gestionar y controlar a los 
interesados, adoptando estrategias para involucrarlos a través de la modificación 
de las estrategias y los planes de involucramiento. 
 
4.2.3.2 Análisis de la guía con falencias por superficialidad en las formas de 
producción 
Este punto igualmente se relaciona con las estrategias que se deben seguir dentro 
de la empresa para garantizar una correcta relación contractual con los 
proveedores. Es trascendental que la dirección enfoque sus esfuerzos hacia una 
buena relación contractual que pasa por el traslado, sin problemas, de la garantía 
de posibles obras mal ejecutadas a los subcontratistas, identificando 
correctamente su responsabilidad. De lo contrario es responsabilidad de la 
empresa asumir los costos de las obras de garantía, sin trasladar estos sobre 
costos a sus colaboradores, dentro de la empresa. 
Los problemas se estas índoles se derivan por la falta de la gestión en los 
alcances del proyecto, contemplados en la guía como el numeral 5.  En los su 
numerales de es ítem se establece como se debe planificar el alcance del 
proyecto (5.1), empezando por la recopilación de requisitos (5.2), que en este caso 
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ayudarían a clarificar los alcances del servicio posventa, para luego definir y 
validar estos alcances, comunicándolos a todas las partes interesadas y 
principalmente a los colaboradores en las actividades de obra que se realizan 
como garantía ante el cliente. Finalmente  
 
4.3 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO BASADO EN LOS 
PRINCIPIOS DE LA GUÍA PMBOK  
4.3.1  Plan de aplicación para buena planificación y gestión  
En la propuesta de solución se recurre al concepto general de la guía PMBOK, 
sexta edición, que en su capítulo 3, mediante el rol del director, hace necesario el 
establecimiento de una cultura organizacional para determinar el rol del personal 
dentro de la empresa. Se busca incentivar la creatividad e inteligencia de los 
colaboradores formando equipos de trabajo que se direccionan desde la 
integración de los procesos empresariales para que el rol de los líderes y 
directivos sea entrenar y motivar el trabajo en común, incrementando el valor de 
su puesto de trabajo sin centrarse en la emisión de órdenes y repartición de 
instrucciones.  
Con la propuesta de este plan se busca dejar claro que la gestión de costos del 
proyecto, para el caso de prestación de servicios posventa, es responsabilidad de 
la empresa. Sin que se pueda tomar como una perdida. Por el contrario, son un 
conjunto de actividades que tienen como valor agregado la satisfacción del cliente, 
para dar continuidad a la empresa en futuros contratos de construcción de obra 
civil para tiendas ARA. 
De esta forma, todos los trabajadores participan para tomar decisiones y plantear 
soluciones cuando se han identificado oportunidades de mejora en el servicio 
posventa, puesto que cuando hay inclusión y motivación los resultados se 
producen más fácilmente. 
La responsabilidad de clarificar las condiciones contractuales, a los contratistas, 
cuando son y cuando no son responsable de garantías, será del asesor PMBOK. 
Entonces este cargo se incluye en el organigrama de la empresa y en el manual 
de funciones, asignando funciones que deben ser específicas, para abordar un 
servicio determinante en el funcionamiento, pero que se permita ajustar para 
emprender nuevos proyectos. De esta forma dentro de las funciones asignadas 
por la dirección al asesor PMBOK están: 
MANUAL DE FUNCIONES ASESOR PMBOK 
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➢ Elaborar los procedimientos, instructivos y registros relativos al servicio 
posventa y de acuerdo a la guía. 
➢ Divulgar a los miembros de cada área, las normas para realizar actividades y 
la documentación necesaria 
➢ Velar por el cumplimiento de la documentación, política y los objetivos, de 
acuerdo con las políticas que impone el director del proyecto, dentro del 
direccionamiento de cada servicio. 
➢ Recibir la propuesta de un nuevo procedimiento, instructivo o registro o la 
modificación de uno ya existente, de acuerdo a la metodología que se 
acordase para tal efecto. 
➢ Realizar un análisis preliminar de la información presentada, para considerar 
su viabilidad. 
➢ Convocar al comité interno de calidad de la empresa y realizar la agenda de la 
reunión. 
➢ Asesorar a los usuarios en la implementación de la documentación y realizar 
planeación, gestión y control a los documentos y actividades implementadas. 
➢ Realizar un análisis preliminar de los resultados obtenidos. 
➢ Apoyar al comité de calidad en el direccionamiento de acciones preventivas y 
correctivas. 
➢ Apoyar la realización de los ciclos de control. 
➢ Identificar el comportamiento de los procesos, para evidenciar si existe o no 
mejoramiento. 
➢ Presentar factura de todas las compras realizadas por la caja menor del área 
administrativa. 
➢ Todas las demás funciones que le asigne la Secretaría y el Gerente General y 
que sean acordes a la naturaleza de su cargo. 
IMPACTO ESPERADO  
Con la base de las funciones incorporadas al  manual de funciones, relacionadas 
con el asesor PMBOK,, se debe aceptar que este se adaptará a las condiciones 
de los contratos importantes, implementando técnicas PMBOK para las funciones 
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del personal permitirá a las empresas  determinar de manera ágil y proactiva las 
actividades que se deben desarrollar en el marco de contratos que requieren la 
satisfacción de cliente  como un aspecto de la cultura organizacional presente en 
todos los puestos de trabajo.   
La puesta en práctica de esta guía debería traer muchos beneficios a la empresa; 
porque se espera que verdaderamente se reflejen las actividades diarias 
realizadas. Igualmente, permitirá una prestación del servicio de una manera más 
planificada y controlada. Finalmente, permitirá la ejecución, seguimiento y 
medición de las funciones estandarizadas; todo lo anterior encaminado a colaborar 
a la mejora continua y la satisfacción del cliente.  
4.2.2 Principios PMBOK para la gestión de operaciones en el servicio posventa  
Soluciones tecnológicas 
Para este problema se propone implementar distintos tipos de software 
empresariales de acuerdo con las características de las empresas en espacios de 
tiempo prudenciales que garanticen su efectiva, cada uno de los programas 
instalados debe cumplir con una programación que garantice su funcionamiento 
acorde con las necesidades de la organización. 
Se puede iniciar en la fase 1 con el software de comunicaciones indispensables 
para organizar y mantener en archivo las condiciones contractuales de todos y 
cada uno de los empleados. Para la implementación de este tipo de software se 
requiere:  
➢ Tener a mano la información completa que se va a registrar (tasas de 
remuneración, retenciones, deducciones, etc.). 
➢ Reunir clientes y listas de proveedores. 
➢ Diferenciar en hojas de cálculo, diferentes la venta de productos y la venta 
de servicios con sus costos. 
➢ Instale una aplicación contable, suba los datos y siga las instrucciones. 
➢ Capacite al personal para que lo use adecuadamente. 
En la fase 2 se abordan los aspectos de infraestructura empresarial, de acuerdo a 
la respuesta y estructura  que generé la primera fase, se pasa a la estructura y 
puesta en funcionamiento de un software en el que se estipulan las base de datos 
de empleados, clientes y gerentes de la empresa, se instalan servidores, correos, 
y la plataforma de gestión y seguridad. 
Por último en la Fase 3 se pueden instalar Software de automatización donde se 
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detecten las pérdidas de los procesos misionales de las distintas empresas, en 
esta fase ya las empresas entrarían a formar parte de la nueva industria de la 
tecnología informática, ya en esta etapa se realizan aplicaciones diseñadas 
estratégicamente para maximizar la producción detectando y cuantificando las 
pérdidas de cada proceso o subproceso, con el fin de facilitar los procesos 
operativos en beneficio de los clientes quienes verán como sus inquietudes son 
del conocimiento de toda una institución que lo respalda y no solo del responsable 
directo de su contrato. 
Plan de acción 
Para llevar a la práctica la anterior propuesta se puede establecer un conjunto de 
acciones que ejecutadas de marera sistemática dentro las empresas que deben 
garantizar la eficiencia de las medidas que se adopten para la mejora continua de 
la organización. Estas acciones se representan en el Flujograma que se observa 




Figura 6. Acciones planteadas en el plan de acción 
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Necesidad de agilidad en procesos o 
un servicio  
Se Presta cumplen ciclos de producción enfocados al cliente externo ya 
sea del sector público o privado 
Se implementan las etapas necesarias para 
la utilización del software y para la 
contratación de personal. Se establece 
sistema de comunicaciones para 
determinar los alcances del contrato. 
Se motiva al cliente y al usuario interno para que 
califique continuamente la calidad de la empresa y 
sus productos y la implantación de las propuestas de 
mejora. 
El usuario o el cliente hacen una crítica a la calidad 
del servicio o plantea no conformidades con los 
aspectos de mejora 
Elaboración de la acción correctiva,  
Se tiene implementado el Software y se cuenta con 
el personal idóneo para la labor  
La crítica o sugerencia es 
responsabilidad de la organización 
Se comunica al usuario o cliente los motivos  
Seguimiento de la acción correctiva, implementación de las propuestas de mejora 








Para la mejor implementación de las acciones planteadas es necesario establecer 
responsables de cada acción, es decir que dentro del manual de funciones se 
pueden incluir las responsabilidades relacionadas con la implementación de 
estrategias de producción que se logran con la utilización del componente 
tecnológico. 
Después de que se tienen expectativas de un nuevo sistema de producción, se 
deben dejar evidencias físicas de las condiciones específicas  donde se consignen 
claramente los términos en los que las ayudas tecnológicas implementadas  
ayudan a cumplir con los objetivos de las condiciones empresariales.  Igualmente 
se motiva continuamente al cliente para que califique la calidad de los productos y 
realice sugerencias sobre la manera de mejorar y cuando el cliente hace una 
queja o sugerencia se evalúa prontamente y con carácter autocritico. Si se 
requiere tomar acciones correctivas o preventivas se dejan consignado como un 
documento al que se le debe dar seguimiento hasta el cierre. 
Se cierra la acción correctiva o preventiva y se establecen indicadores que 
evalúen la eficiencia de la acción tomada. 
 
Impacto esperado 
La implementación efectiva de sistemas tecnológicos basados en software, mejora 
la efectividad en la realización del servicio posventa y el funcionamiento interno de 
la empresa de la siguiente forma.  
Impacto positivo. 
 
➢ Aminora los tiempos establecidos actualmente en cada actividad lo cual 
permite que se cumpla con la entrega de proyectos a los clientes según lo 
pactado en el contrato. 
➢ Minimiza los riesgos operativos, ya que se elimina el transporte físico de los 
documentos. 
➢ Permite a la empresa contar con copias de seguridad de los documentos y 
de los procesos. 
➢ Reduce los costos de la ejecución de contratos de servicios a través de la 
digitalización de los documentos, eliminando la impresión de los mismos. 




➢ Optimiza los tiempos a los clientes y a la empresa en los procesos de 
selección de sus aspirantes a los diferentes cargos. 
 
4.2.3 Principios PMBOK para mejorar las relaciones con los clientes  
Mejorar la imagen corporativa  
Dentro de la amplia gama de actividades que ejecuta la zona de transferencia de 
la empresa, una de las funciones que requiere mayor dedicación es la de 
solucionar los problemas de su entorno hoy y preparar la empresa para afrontar 
los de mañana es la preocupación constante por tener una imagen corporativa que 
garantice un flujo constante de clientes, lo que en la guía PMBOK se maneja como 
la gestión de los interesados del proyecto. Para ello, las actividades que se 
realizan dentro del plan de mejoramiento, se deben considerar ampliar su 
posibilidad de otros negocios con nuevos clientes. 
En este sentido el marketing se centra en las relaciones de intercambio, haciendo 
hincapié en que la organización identifica las necesidades de su cliente y las 
satisface hasta llegar al servicio posventa satisfacerlas a través de sus acciones 
que se promocionan con la forma en que el cliente identifica a la misma empresa. 
Así “marketing” es un término inglés que literalmente significa “operando en el 
mercado” y la imagen corporativa puede ser entendida tanto como una filosofía, 
como una técnica. 
Como filosofía, es un conjunto de creencias, valores, opiniones y actitudes 
respecto al modo más correcto de proyectar la organización en su entorno. Se 
sitúa en el campo teórico y normalmente es objeto de numerosos investigaciones 
académicas.  
Como técnica, es el conjunto de actividades encaminadas o dirigidas a lograr 
impactar para hacer crear que se es capaz de satisfacer las necesidades y los 
deseos del consumidor de un producto o servicio. 
Como la guía PMBOK la empresa suministra metodologías y herramientas que al 
usarlas permanentemente generan la cultura de la prevención y del mejoramiento 
continuo con identificación permanente de falencias. Se quiere entonces 
encaminar el diseño del portafolio de servicios hacia la entrega total de los 
requisitos de clientes, incluyendo las garantías contempladas en el servicio 
posventa.  
Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados y que la guía busca 
eliminar las equivocaciones, aplicando también hacia los procesos externos de la 
organización, se plantea la siguiente propuesta de solución a la problemática 
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descrita. En primera instancia se recomienda a la empresa contratar a un 
profesional especializado en identidad corporativa cumpliendo con la detención de 
procesos y actividades de mercadeo que no generan valor. Para cumplir con esta 
tarea se quiere iniciar con el diseño de un briefing que consiste en la recopilación 
de la información necesaria para establecer las cualidades y necesidades de la 
empresa de acuerdo con los requerimientos de tiendas ARA. Para este propósito 
se hace una prueba piloto tanto a clientes antiguos del sector público como a 
clientes del sector privado, incluyendo preguntas y aspectos que inicialmente  se 
consideran relevantes. Como resultado de esta investigación quieren establecer 
los siguientes ítems-por resolver: 
➢ Listado de posibles nuevas sedes de tiendas Ara   
➢ Descripción del producto o servicio esperado.  
➢ Beneficio esperado con el servicio. 
➢ ¿La compañía está interesada? 
➢ ¿Cómo quiere la dirección proyectar su personalidad de la marca? 
➢ ¿Cuáles son los alcances del servicio? 
➢ ¿Cuáles son los posibles servicios posventa que va a tener la empresa? 
Después de haber establecido el cuestionario más representativo para indicar la 
percepción de identidad empresarial será necesario hacer un estudio de estas 
respuestas por parte de las directivas. Los resultados de los estudios deben ser 
incorporados en el sitio web de la empresa y en el diseño del logo para que estos 




5. RESULTADOS E IMPACTO ESPERADO 
Se espera que tanto la percepción de los clientes  como de los colaboradores, de 
una compañía proactiva e innovadora que se preocupa por su imagen y por 
adaptarse a las necesidades actuales. Como resultado de esta nueva percepción 
se debe ver reflejada en el aumento de contactos con el sector privado y contratos 
con lo este tipo de entidades. 
 
Para unificar los resultados esperados del plan, en la tabla 22, se presenta matriz 
de direccionamientos, con políticas de calidad, donde se inicia estableciendo los 




























El director del 
proyecto, es un líder 
eficiente que cumple 
con las expectativas 
de los interesados 
gestionando recursos 
, gestionando la 
comunicación 
eficiente y orientando 
a la compañía hacia la 














5. Muy Satisfecho 
65% 
4. Satisfecho 20% 
2. Poco satisfecho 
5% 









Afiliar a los 
nuevos 
trabajadores en el 
menor tiempo 
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La gestión de 
integración del 
proyecto identifica, 
define, cambia unifica 
y coordina las 
actividades posventa 
gestionándolas des el 
inicio hasta el fin de 



















































































La gestión de alcances 
del proyecto incluye 
todos los procesos y 
determina el trabajo 
requerido para el 
servicio posventa, 
clarificando que incluye 





Evaluar a los 
proveedores con el 
fin de lograr el 





























5. Muy Satisfecho 
65%      
4. Satisfecho 20% 
3. Indiferente 10% 
2. Poco satisfecho 
5% 






Continua tabla 22 
 
POLÍTICAS Y 













La gestión de comunicaciones 
del proyecto incluye los 
procesos necesarios para 
asegurar que las necesidades 
de información del proyecto y 
de sus interesados se 
satisfagan a través del 
desarrollo de objetos y de la 
implementación de 
actividades diseñadas para 
lograr un intercambio eficaz 
de información 
Numeral 13 
La gestión de los Interesados 
del proyecto identifica a los 
afectados por el proyecto, 
analizando expectativas e 
impactos, y desarrollando 
estrategias para mantener y 
mejorar la imagen corporativa, 
garantizando la continuidad 
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continuo en todos 





































La gestión de comunicaciones 
del proyecto incluye los 
procesos necesarios para 
asegurar que las necesidades 
de información del proyecto y 
de sus interesados se 
satisfagan a través del 
desarrollo de objetos y de la 
implementación de 
actividades diseñadas para 




















































El principal hallazgo referente a la implementación del proyecto y su relevancia 
sobre el aprendizaje logrado en la especialización, consiste en que se identifica la 
efectividad de la guía PMBOK, para lograr una articulación entre la gerencia de 
obras y el equipo de colaboradores del servicio pos venta, estableciendo la 
utilización de buenas prácticas reconocidas en la gestión de proyectos y  
determinando combinaciones adecuadas de oportunidades de mejora que, en este 
caso, surgen como resultado de los hallazgos hechos en auditorías internas a 
contratos con las tiendas ARA. 
De tal forma se inicia con el cumplimiento del primer objetivo específico 
identificando que las falencias más relevantes que aquejan a la empresa JMV 
CONSTRUKTORA SAS, en cuanto a la planeación  administrativa, que se lleva en 
el servicio posventa de contratos para adecuar los almacenes ARA, se refieren a 
aspectos como la forma de contratación inadecuada, la forma de selección del 
personal inadecuada, y la falta de claridad en las funciones del personal, según se 
pudo establecer específicamente con la revisión de los informes de las auditoría 
internas, que se adelantaron  dentro del servicio adelantado en el local ARA del 
barrio Restrepo de Bogotá, siendo el establecimiento de funciones claras  la 
oportunidad de mejora más determinante, debido a que las funciones del talento 
humano es la principal fuente de trabajo, para el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con el cliente. 
Con respecto a la zona de operación las oportunidades de mejora más relevantes 
están en la implementación de un software que cumpla con las exigencias 
actuales, la falta comunicación eficiente y la falta estandarización en la forma de 
archivos. Igualmente, es este último aspecto es el más trascendente porque la 
sistematización de los procesos es un factor determinante en la competencia 
empresarial en el entorno global en el que vive inmersa construcción actualmente. 
Las oportunidades de mejora más comunes de la relación con los interesados 
están en trabajar sobre la imagen corporativa, adquirir formas de contratación 
adecuadas y en reducir la superficialidad en formas de producción, dentro de 
estas la imagen corporativa es la que más afecta a cualquier renglón productivo, 
puesto que su buen nombre como empresa es el factor más determinante para su 
permanencia en el mercado actual. 
En este contexto los numerales de la guía PMBOK resultan adecuados para 
mejorar, mitigando las falencias más comunes en este servicio. Específicamente el 
numeral 2 muestra la importancia del entorno en el que se mueve la empresa y 
como este puede influir favorable o desfavorablemente en los activos y en los 
procesos de la organización. El numeral 3 se basa en identificar el rol del director 
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como un aspecto determinante, adaptativo y siempre visible para alcanzar los 
objetivos de cualquier proyecto, avaluando y analizando oportunidades de mejora 
en la planeación y seguimiento del desempeño de la empresa y en la forma de 
satisfacer las necesidades del cliente. El numeral 4 sobre la Gestión de la 
integración del proyecto, que incluye las habilidades interpersonales y de equipo 
(Numeral 4.1.2.3) y los activos de los procesos de la organización (Numeral 
4.1.2.5), muestra los beneficios de unificar, consolidar, comunicar e interrelacionar 
las actividades dentro de los procesos para mejorar y facilitar una dirección 
efectiva.  El numeral 5 sobre la gestión del alcance del proyecto, define los 
aspectos que se deben y los que no se deben incluir para garantizar procesos de 
dirección eficaces. El numeral 10 sobre la gestión de las comunicaciones del 
proyecto, muestra los procesos a seguir para que los interesados estén 
continuamente informados, logrando intercambios eficaces de comunicación sobre 
los temas que pueden alterar la dirección de un proyecto. Finalmente, el numeral 
13 sobre la gestión de los interesados del proyecto determina importancia de 
implementar estrategias que identifiquen a quienes pueden afectar o ser afectados 
por los proyectos, analizando los impactos del cumplimiento de sus expectativas 
en la gestión de proyectos presente y futuros. 
 De acuerdo con los direccionamientos de la gerencia de obra, estos aspectos 
resultan trascendentales para la implementación de una cultura organizacional 
basada en principios de calidad en el servicio, entendidos y adoptados por todos 
los miembros de las organizaciones que están a la vanguardia en la eficiencia de 
la gestión gerencial. 
Aspectos de la guía, como el rol del director, las habilidades interpersonales y de 
equipo, gestión de las comunicaciones del proyecto y la gestión de los recursos 
del proyecto, resultan ser herramientas muy útiles para la adopción de 
oportunidades de mejora desde la aplicación de tecnologías modernas 
provechosa, hasta el reflejo eficiente de una buena imagen corporativa. 
Por este motivo, en el cumplimiento del tercer objetivo, la estrategia propuesta 
para emprender una mejora continua en el servicio posventa ofrecido por la 
empresa JMV CONSTRUKTORA SAS, se podría basar en la implementación de 
estas técnicas para identificar, gestionar y mitigar las falencias que degradan su 
imagen corporativa, mediante la utilización de software eficiente para ayudar a 
clarificar las funciones dentro de la empresa. 
El estudio y el seguimiento detallado de falencias mediante la auditorias se 
convierte en un generador de valor en la medida en que se logre efectuar 
acciones, como la implementación de las técnicas para el uso de indicadores, que 
hacen seguimiento al cumplimiento de las nuevas políticas, que involucran a la 
guía PMBOK, pero la eficiencia de estos dependerán de la forma como la 
dirección asuma este compromiso; puesto que  puede haber un mundo de 
desviaciones para optimizar el servicio posventa prestado. En este sentido la 
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observación continua y detallada del cumplimiento de los nuevos planes, puede 
ser una de las principales fuentes para mejorar continuamente, encaminándose 
precisamente a la mitigación de las falencias identificadas y descritas en la 
comparación con numerales de la guía.  
Un verdadero proceso de mejora continua se logra, si todos los miembros que 
componen el servicio se identifican con las estrategias organizacionales, dando 
como resultado el cumplimiento de las metas trazadas; para esto es importante 
que la empresa identifique las mejores herramientas que se pueda usar en la 
eliminación de cada una de las falencias encontradas. 
En la medida en que se logren aprovechar las oportunidades de mejora se puede 
aspirar a ser más competitivos en un mercado, en este contexto la empresa JMV 
CONSTRUKTORA SAS debe contar con un direccionamiento estratégico 
adecuado que le permita implementar analizar y generar alternativas de cambio en 
sus tácticas de crecimiento, motivación con el cliente interno y asignación de 
recursos. 
La constante evaluación de los procesos, permite determinar qué aspecto se 
puede mejorar, ya sea tecnológico, de recurso humano, físico, monetario, siempre 
existirá una mejor forma de llevar a cabo los procesos evitando con esto, cometer 
errores y en el caso particular de la investigación, maximizar el impacto de las 
soluciones planteadas en cada zona como apoyo al logro de los objetivos 
estratégicos. 
Esta investigación, permite una orientación clara y profunda acerca de cómo llevar 
el tema del mejoramiento mediante el uso la guía PMBOK en las zonas que 
aplican al servicio posventa y en el caso particular, contribuye a llevar a cabo las 
gestiones del recurso humano, tecnológica y de imagen corporativa para crear e 
implementar actividades que permitan la adecuada gestión, como soporte a la 
estrategia de la empresa, en la implementación y desarrollo sus sistema de 





La gerencia tiene que afrontar con mucho interés y pro actividad, la realidad actual 
que afronta cada sector, para ello debe diagnosticar cuáles son las causas 
principales que están generando falencias que afectan la productividad o 
incumplimiento con la normatividad vigente para  y emprender las acciones, 
planteadas como estrategias para no ver afectadas la organización en su 
operatividad, Reiterando la importancia que tiene la gestión gerencial, en los 
procesos de apoyo de la compañía, como ventaja competitiva y de sostenibilidad.  
Se resalta la necesidad de Gestión Tecnológica, el proceso de comunicaciones y 
el archivo de documentos en la creación e implementación de un sistema de 
información que permita mejorar, mediante el cumplimiento de algunos numerales 
de la guía, así como utilizarla de apoyo para los procesos administrativos de la 
empresa; de tal forma que los colaboradores se puedan dedicar más esfuerzos al 
control de sus proceso para los que han sido delegados y a evitar la realización de 
actividades repetitivas y manuales. 
Debe propiciarse el dar paso a una cultura organizacional consiente de una 
realidad que le favorezca, y que esté plenamente identificada con su rol 
determinado por medio del manual de funciones, que su puede combinar con la 
generación de sugerencias y participación que contrarreste los efectos negativos 
de los posibles problemas en los sitios de operación. 
Es importante revisar la evolución y desarrollo que han sufrido a través del tiempo 
las inquietudes de los clientes con otros similares y comparar su eficiencia con el 
modelo propuesto y comprobar si se han logrado los objetivos fijados.  
Es necesario también el análisis de la información, que se obtenga para el diseño 
de una mejor imagen corporativa, sus necesidades, su fuente, su calidad y 
cantidad, sus procedimientos de obtención y registro, así como el uso adecuado 
del procesamiento electrónico de datos, si existe un sistema integrado de 
información o un simple sistema general; se debe desarrollar el análisis funcional, 
que no es más que la forma operativa en la que se realizan las actividades 
inherentes a las nuevas características de la imagen de la empresa. 
En el marco del mejoramiento continuo, se debe elaborar un listado de las otras 
cosas que están mal y pueden generar falencias dentro de la empresa JMV 
CONSTRUKTORA, para obtener conclusiones parciales de los problemas y la 
forma de resolverlos en importancia relativa a la solución final, seleccionar las 
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ANEXO A Formato de NO conformidad en auditoría interna 
1. DATOS DE LA AUDITORÍA  
Lugar y Fecha de la Auditoria Nombre y Cargo del Auditor Principal 
Objetivo de la Auditoria. Procesos Auditado. 
 
2. GENERALIDADES NC No   
Proceso y Actividad a mejorar Nombre y Cargo de quien detecta la no conformidad 
  
 
3. ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD 







Queja Garantías  
 
   
    
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 
                 REAL                   POTENCIAL                   MAYOR                         MENOR: 
 
 




Nombre y cargo de quien recibe: Firma de quien recibe: 
Nombre del Auditor Principal Firma Auditor Principal 
 
 




Registros de NO conformidades en auditoría interna. 
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